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	№ п/п
	Сведения

	1
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А. 
номер контактного телефона: 8 (3652) 605-975
адрес электронной почты: delo@is-rk.ru

	2
	Информация о контрактной службе Государственного заказчика, 
	Приказ о контрактной службе или контрактном управляющем: Приказ от 19.04.2019 № 97


	3
	Наименование должностного лица ответственного за заключение Государственного контракта:
	Генеральный директор: Титов Алексей Викторович
Место нахождения: г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А. 

	4
	Адрес официального сайта
	http://www.is-rk.ru/


	
	Основание для осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Закупка осуществляется согласно ч. 55- 63, 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р 
«Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», приказа генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 25.06.2020 № 130 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», Постановления Совета министров Республики Крым от 20.10.2020 №644 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».


	5
	Предмет закупки 
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция набережной пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым»

	6
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	7
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Закупка осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается в объеме 15% от цены контракта. 
За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (подрядчик, исполнитель) несет гражданско-правовую ответственность.

	8
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	60%

	9
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Изыскательские и строительные работы – Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель;
Подготовка проектной и рабочей документации – в месте нахождения Подрядчика;
Передача проектной документации и результатов инженерных изысканий – в месте нахождения Государственного заказчика (г. Симферополь, ул. Речная, 10, лит. «Б»).

	10
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Начало работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий – с момента подписания Контракта.
Окончание выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий – не позднее 200 календарных дней с момента заключения Контракта 
Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью.
Начало выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта - не позднее «15» октября 2021г. 
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «31» мая 2024 г.
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «31» августа 2024 г.

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта
	3 412 753 796 (три миллиарда четыреста двенадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 39 копеек.

	
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Иной метод.
На основании пункта части 12 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется иной метод. 
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённым приказом Минстроя России от 30.03.2020 №175/пр..
Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	12
	Источник финансирования 
	Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»).

	13
	Валюта для расчетов
	Рубль Российской Федерации

	14
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	не применяется

	15
	Форма, срок и порядок оплаты
	Выполненные работы по подготовке проектной документации, рабочей документации  и выполнению инженерных изысканий зачитываются в полном объеме в счёт погашения выплаченного аванса, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта и результатов инженерных изысканий и получения рабочей документации в соответствии со статьей 7 Контракта и подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту.
Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом 3% от стоимости выполненных и принятых работ (далее – Окончательный оплата) в отчетном периоде, суммы аванса подлежащей погашению, согласно пункту 3.1.6 Контракта,  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при необходимости).
Окончательная оплата по Контракту, производится в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы при наличии ЗОС, разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, подписанного Акта сдачи приемки законченного строительством объекта, итогового акта сверки взаиморасчетов по Контракту между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения, обеспечения гарантийных обязательств.

	16
	Размер аванса и порядок его предоставления
	1,55 % от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год и объемов финансирования.
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику в пределах доведенных лимитов на текущий финансовый год согласно счетам.

	17
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящей документации.

	18
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки*:
1.1. Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (с правом осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) за исключением случаев, предусмотренных ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и иметь действующую выписку из реестра членов СРО.
- СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
*Перечисленные требования не распространяются:
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1. ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ.

1.2. Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и иметь действующую выписку из реестра членов СРО. 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ. 
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией. 
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
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	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
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	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено
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	Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок)
	Не предусмотрено.
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	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.


	
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.
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	Способы получения документации
	Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте http://www.is-rk.ru/

	
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена

	
	Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация
	Русский
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	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке  
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2)  Информация об участнике (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такой закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки) (форма № 2);

3) Копии документов или документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:
3.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки*: 
- Документы или копии документов, заверенные нотариально: действующая выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, указанным в подпункте 1.1. и 1.2. пункта 18 извещения.

* Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1. ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ. 

3.2) декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям, установленным пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), а именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- Участник закупки не является офшорной компанией;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такой закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя)

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридического лица) и подписана участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
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	Требования к форме заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства и контроля. 
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в закупке необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
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	Срок подачи заявок на участие в закупке
	До 18:00 «23» апреля 2021 г.
(один рабочий день с момента публикации извещения)
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	Место подачи заявок на участие в закупке (адрес)
	Заявки на участие в закупке подаются с 09:00 часов до 13:00 часов, с 14:00 часов до 18:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10, кабинет 11
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	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	Размер обеспечения исполнения Контракта равен 1,55 % от начальной максимальной цены Контракта в соответствии со ст. 96 Закон № 44-ФЗ.

	
	Способы  обеспечения исполнения контракта
	Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств. 
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 
Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
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	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в подпункте 30. настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте.

	30
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК:81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
ИНН: 9102187428 / КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001 / ОГРН: 1159102101454
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта 
(ИКЗ № 212910218742891020100101170000000414)».
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	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии
	Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.
В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.
Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:
1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
8) в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
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	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	1 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 34 127 537 (Тридцать четыре миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 96 копеек
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	Способы  обеспечения гарантийных обязательств
	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
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	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.36. настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте государственного контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в государственном контракте
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	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии
	Требования к обеспечению гарантийных обязательств если осуществляются в форме банковской гарантии:
В качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».
Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:
1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
6) в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения гарантийных обязательств, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

	36
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК:81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
ИНН: 9102187428 / КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001 / ОГРН: 1159102101454
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от «___» ________ _____ г. (ИКЗ № __________)».

	37
	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», приказом Минфина России от 10.12.2020 № 301н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

	38
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	39
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	40
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	41
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Предусмотрено.


	42
	Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение 5 (пяти) календарных дней с даты публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	43
	Условия признания победителя или иного участника закупки уклонившимся от заключения контракта 
	В случае, если победителем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не представил заказчику подписанные все экземпляры контракта и (или) документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен извещением, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 





26

I. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: 
[bookmark: _Hlk63254022]«Реконструкция набережной пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым»

	Обоснование невозможности применения методов обоснования начальной (максимальной) цены контракта методов, указанных в ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ
Начальная (максимальная) цена контракта (в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ) не может быть определена заказчиком посредством следующих методов:
1)	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – проектно-изыскательские работы не обладают обязательными признаками идентичности или однородности, ввиду уникальности технико-экономических показателей каждого объекта капитального строительства, в собранных по запросу ценовых предложениях, зачастую, отсутствует расчет стоимости и нет возможности проверить сопоставимость всех технических, коммерческих и (или) финансовых условий выполнения работ;
2)	нормативный метод - объект закупки не предусматривает установление предельной цены и/или норматива затрат при определении цены контракта (в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ);
3)	тарифный метод - в соответствии с законодательством Российской Федерации объект закупки не относится к перечню товаров работ и услуг, цены на которые подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами;
4)	затратный метод - суммирование обычных затрат является упрощенным способом, не отражающим всей специфики ценообразования и не учитывающим существующие сметные нормативы и установленные индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ;
5)	проектно-сметный метод - основанием для расчета является сводный сметный расчет по строительству объекта, получивший положительное заключение экспертизы, однако выполнение проектно-изыскательских работ не входят в перечень видов работ, при которых используется «проектно-сметный метод».

	
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения иного метода.


	
Основные характеристики объекта закупки

	
Согласно заданию на проектирование.

	
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	На основании пункта части 12 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется иной метод. 
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённым приказом Минстроя России от 30.03.2020 №175/пр. 
Стоимость принята на основании расчетов, выполненных с использованием укрупненных нормативов цены строительства и сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Данные расчеты входили в состав материалов обоснования инвестиций «Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объекта «Реконструкция набережной пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым», получивших положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе от 26.12.2017 №1437-17/ГГЭ-11545/07, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России».


	
Расчёт НМЦК
	
3 412 753 796,39 рублей с учетом НДС (расчет приложен отдельным файлом)

	
Дата подготовки обоснования НМЦК: «____» _______________ 2021 г.








Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки
выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция набережной пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет
3 412 753 796 (три миллиарда четыреста двенадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 39 копеек.
(сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на 
проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, стоимость оборудования, иные прочие работы и затраты, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Приложение:	1. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту закупки: выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция набережной пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым» 



Первый заместитель генерального директора		________________ /	О.С. Бакланов			«____» _______________ 2021 г.



Заместитель генерального директора			________________ /	В.В. Двойченков			«____» _______________ 2021 г.


	[bookmark: _Hlk67384168]УТВЕРЖДЕНО:
Первый заместитель генерального директора

_____________________ О.С. Бакланов

«___» _____________ 2021 г.
	
	УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель генерального директора

_____________________ В.В. Двойченков

«___» _____________ 2021 г.



Расчёт начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которого одновременно является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объектов капитального строительства

по объекту: «Реконструкция набережной пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым»
[bookmark: _Hlk56416338]по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель.
рублей, с НДС
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ, принятая по объекту-аналогу,
в уровне цен на 
4 кв.2017
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 
апрель 2021 г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Затраты на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной и рабочей документации 
	96 927 800,55*
	1,15524
	111 974 872,31
	1,09760
	122 903 619,85

	Затраты на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной и рабочей документации с учетом коэффициента бюджетного обеспечения (усредненный) к= 0,357610839
	
	
	
	
	43 951 666,61

	Затраты на выполнение работ по реконструкции
	2 208 224 580,53*
	1,15524
	2 551 029 364,41
	1,09760
	2 800 009 830,38

	Итого стоимость без учета НДС
	
	
	
	
	2 843 961 496,99

	НДС (20 %)
	
	
	
	
	568 792 299,40

	Стоимость с учетом НДС
	
	
	
	
	3 412 753 796,39


· С учетом затрат на непредвиденные расходы в размере 1%


Продолжительность проектирования и строительства – 37 мес.
Начало проектирования и строительства – май 2021 г.
Окончание проектирования и строительства – май 2024 г.
Дата формирования НМЦК - апрель 2021 г.

1. Расчет индекса фактической инфляции ИПЦ Росстата:
ССР составлен в ценах 4 квартала 2017 года (декабрь 2017 года)

[bookmark: _Hlk66467234][bookmark: _Hlk66468542]январь 2018 / декабрь 2017 = 99,85%
февраль 2018 / январь 2018 = 100,1%
март 2018 / февраль 2018 = 100,51%
апрель 2018 / март 2018 = 100,71%
май 2018 / апрель 2018 = 100,46%
июнь 2018 / май 2018 = 100,44%
июль 2018 / июнь 2018= 100,5%
август 2018 / июль 2018 = 100,77%
сентябрь 2018 / август 2018 = 100,62%
октябрь 2018 / сентябрь 2018 = 100,28%
ноябрь 2018 / октябрь 2018 = 100,59%
декабрь 2018 / ноябрь 2018 = 100,65%
январь 2019 / декабрь 2018 = 100,81%
февраль 2019 / январь 2019 = 100,27%
март 2019 / февраль 2019 = 100,31%
апрель 2019 / март 2019 = 100,32%
май 2019 / апрель 2019 = 100,39%
июнь 2019 / май 2019 = 100,33 %
июль 2019 / июнь 2019= 100,34%
август 2019 / июль 2019 = 100,64%
сентябрь 2019 / август 2019 = 100,3%
октябрь 2019 / сентябрь 2019 = 100,22%
ноябрь 2019 / октябрь 2019 = 100,25%
декабрь 2019 / ноябрь 2019 = 100,08%
январь 2020 / декабрь 2019 = 100%
февраль 2020 / январь 2020 = 100,52%
март 2020 / февраль 2020 = 101,68%
апрель 2020 / март 2020 = 100,42%
май 2020 / апрель 2020 = 99,97%
июнь 2020 / май 2020 = 99,64%
июль 2020 / июнь 2020= 100,47%
август 2020 / июль 2020 = 100,63%
сентябрь 2020 / август 2020 = 100,52%
октябрь 2020 / сентябрь 2020 = 100,41%
ноябрь 2020 / октябрь 2020 = 100,09%
декабрь 2020 / ноябрь 2020 = 99,88%
январь 2021 / декабрь 2020 = 100,43%
февраль 2021 / январь 2021 = 100,08%

[bookmark: _Hlk66467541]0,9985*1,001*1,0051*1,0071*1,0046*1,0044*1,005*1,0077*1,0062*1,0028*1,0059*1,0065*1,0081*1,0027*1,0031*1,0032*1,0039*1,0033*1,0034*
1,0064*1,003*1,0022*1,0025*1,0008*1*1,0052*1,0168*1,0042*0,9997*0,9964*1,0047*1,0063*1,0052*1,0041*1,0009*0,9988*1,0043*1,0008 
= 1,15524


2. Расчет индекса прогнозной инфляции: 
Расчет НМЦК – апрель 2021 года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 году – 8/37=0,22
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году – 12/37=0,32
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году – 12/37=0,32
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году – 5/37=0,14

Индекс-дефлятор, согласно письму Минэкономразвития России от 22.09.2020 №31031-ПК/Д03и (Инвестиции в основной капитал):
годовой на 2021 год = 105,1%, инфляция в месяц в 2021 году = 1,00415
годовой на 2022 год = 104,8%, инфляция в месяц в 2022 году = 1,00391
годовой на 2023 год = 104,7%, инфляция в месяц в 2023 году = 1,00383
годовой на 2024 год = 104,7%, инфляция в месяц в 2024 году = 1,00383

К на 2021 год = (1,004155+1,0041512)/2 = 1,03594, где
1,004155 – индекс дефлятор на май 2021,
1,0041512 – индекс дефлятор на декабрь 2021.

К на 2022 год = 1,0041512*(1,00391+1,0039112)/2 = 1,07820, где
1,0041512 – индекс дефлятор на декабрь 2021.
1,00391 – индекс дефлятор на январь 2022,
1,0039112 – индекс дефлятор на декабрь 2022.

К на 2023 год = 1,0041512*1,0039112*(1,00383+1,0038312)/2 = 1,12930, где
1,0041512 – индекс дефлятор на декабрь 2021.
1,0039112 – индекс дефлятор на декабрь 2022.
1,00383 – индекс дефлятор на январь 2023,
1,0038312 – индекс дефлятор на декабрь 2023.

К на 2024 год = 1,0041512*1,0039112*1,0038312*(1,00383+1,003835)/2 = 1,16637, где
1,0041512 – индекс дефлятор на декабрь 2021.
1,0039112 – индекс дефлятор на декабрь 2022.
1,0038312 – индекс дефлятор на декабрь 2023.
1,00383 – индекс дефлятор на январь 2024,
1,003835 – индекс дефлятор на май 2024.

Итого индекс прогнозной инфляции = 1,03594*0,22 + 1,07820*0,32+ 1,12930*0,32 + 1,16637*0,14 = 1,09760




Приложение: Положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе от 26.12.2017 №1437-17/ГГЭ-11545/07, выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России», Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта на сумму 3 399 624,88 тыс.рублей в уровне цен 4 квартала 2017 года.



Расчёт составил:
Заместитель директора ДОПИР	     					______________/ Н.М. Вдовиченко

Обоснование подготовил:
Главный специалист-главный инженер проектов ПО ДОПИР 		_______________ / И.Ю. Казанков


  II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Задание на проектирование объекта капитального строительства
«Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, 
Республика Крым»
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:
Объект включен в федеральную целевую программу «Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от                             11 августа 2014 года №790 (с изменениями).
Объект включен в государственную программу развития курортов и туризма в Республике Крым, утвержденную постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2016 №650 (с изменениями).

2. Застройщик (технический заказчик):  
Государственный заказчик – Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» 295048, Республика Крым, город Симферополь, улица Трубаченко, дом 23 «а».
ОГРН 1159102101454   ИНН 9102187428.

3. Инвестор (при наличии):
 -Нет.

4. Проектная организация:  
Определяется по итогам процедуры закупки. 

5. Вид работ:
Реконструкция.


6. Источник финансирования строительства объекта:
Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»).

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): 
Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с п. 5.2 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации получает подрядная организации на основании доверенности от Заказчика на право получения технических условий и исходных данных при подготовке (разработке) проектной документации.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:
Выделить этапы выполнения строительно-монтажных работ по согласованию с Заказчиком. 

9. Срок строительства объекта: 2021 – 2024 год. 

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): 
1. Протяженность 1.9 км. (начало – р-н кафе «Белый Грифон», окончание – Холм Юнге. 
2. Площадь территории проектирования – в соответствии с документацией по планировке территории.
3. Этажность зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру набережной – 1 эт. (с возможностью устройства эксплуатируемой кровли).
4. Площадь застройки – определить проектом. Процент застройки в соответствии с правилами землепользования и застройки Феодосийского городского округа.
5. Зону допустимой застройки принять в соответствии с документацией по планировке территории.
6. Берегоукрепительные сооружения (тип, количество и протяженность определить проектом). 
7. Глубоководный выпуск – 1 шт. (параметры определить проектом).

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:
11.1. Назначение:
ОКВЭД 2: 93.29.1 деятельность парков отдыха и пляжей.
20.8.5.9 Берегоукрепительное сооружение.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.07.2020 №374/пр.
20.8.6.15 Сооружение пирса пассажирского. 
11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014: 220.42.91.10.160 Берегоукрепление.
11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений, и техногенных воздействий на территорию, на которой будет осуществляться строительство объекта определить на основании результатов инженерных изысканий (постановление Правительства РФ от 19.01.2006г. №20);
 Фоновую сейсмичность принять на основании СП 14.13330.2018 и карты ОСР-2016-В.
Коэффициенты, учитываемые при расчетах на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий допускаемые повреждения конструкций при землетрясении и назначение сооружения и его ответственность:
К0=1,2 согласно СП 14.13330.2018;
К1=1 согласно СП 14.13330.2018.
Информацию о наличии оползней на территории проектирования, а также на участках, прилегающих к территории проектирования получить в уполномоченном органе, по оценке сейсмической и оползневой опасности.
11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: 
Не относится. 
11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: 
Уточнить по результатам разработки проектной документации в соответствии со ст.27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
 Имеются в составе зданий и сооружений объектов инфраструктуры.
11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 
Нормальный.
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Не установлены.

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:  
Применяемые в проектной документации материалы и оборудование должны удовлетворять требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При выборе материалов и оборудования используемых для реализации проектных решений, рекомендуется в первую очередь применять продукцию отечественного производства, в том числе продукцию зарубежных фирм, произведенную в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции согласно требованиям нормативных документов.

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: 
Выполнить инженерно-техническое обследование существующих гидротехнических сооружений набережной.
По результатам обследования предоставить заключение.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями:
	Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 
	Постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20. 
	СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция                                СНиП 11-02-96».
	СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства».             
	СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». 
	СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
	СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. 
	СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. 
	СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 
	СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности», и других нормативных документов в объеме, необходимом для проектирования.
Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Разработать задания на выполнение каждого вида инженерных изысканий и представить на рассмотрение и утверждение Заказчику. 
До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком программы выполнения каждого вида инженерных изысканий.
Выполнить археологическое обследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Разработать раздел проектной документации по сохранению объектов культурного наследия c получением заключения историко-культурной экспертизы и согласования регионального органа охраны культурного наследия в соответствии со cт. 36 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
        Предоставить Заказчику справку (либо письмо) уполномоченного органа о наличии оползней на территории проектирования, а также на участках, прилегающих к территории проектирования. В случае наличия оползневых процессов произвести дополнительные исследования в объеме, необходимом и достаточном для реализации проекта и получения положительного заключения экспертизы.
Предоставить Заказчику справку уполномоченного органа о необходимости проведения работ по обследованию территории на предмет наличия взрывоопасных предметов (ВОП). В случае получения подтверждения уполномоченного органа о возможном наличии в границах объекта ВОП, а также в случае отсутствия письма уполномоченного органа об отсутствии в границах объекта ВОП, необходимо провести работы по обследованию территории на предмет наличия ВОП в объеме, достаточном для обоснования стоимости полной разведки местности.

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
Предельную стоимость строительства принять в размере 
3 556,01 млн. рублей с НДС – в текущих ценах (2018 г.);
4 715,044 млн. рублей с НДС – в ценах соответствующих лет.

16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:
Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»).

II. Требования к проектным решениям
Разработка проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
В соответствии с п.37 Раздела 4 Постановления Правительства № 87 от 16.02.2008 № 87.
Схему планировочной организации участка разработать в соответствии с требованиями:
 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Благоустройство, озеленение, оформление участка малыми архитектурными формами решить проектом в соответствии с требованиями санитарных, противопожарных, градостроительных норм, в том числе по травмобезопасности. Выполнить проект благоустройства и озеленения территории с организацией безопасных пешеходных и подъездных путей, а также предусмотреть площадки для временного хранения автотранспорта МГН.
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87(ред. от 28.04.2020) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
СП 398.1325800.2018 «Набережные. Правила проектирования»;
СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования»;
 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 287.1325800.2016 Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства;
Внутриплощадочные проезды организовать с учетом: 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
 В районе холма Юнге предусмотреть возможность въезда с набережной на территорию существующих объектов.

18. Требования к проекту полосы отвода:
Разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, ст.48, п.11 и п.11.1, нормативной документации и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
 Разработать проектные решения по благоустройству и озеленению территории с компенсационной посадкой растений. При проектировании исключить существенное изменение режимов грунтовых вод и стоков поверхностных вод. 
Трассы подъездных дорог запроектировать в увязке с окружающим ландшафтом. Параметры подъездных дорог должны обеспечивать беспрепятственный подъезд во время выполнения строительно-монтажных работ и в период эксплуатации.

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
 В соответствии с п.37 Раздела 4 Постановления Правительства                     № 87 от 16.02.2008 № 87
 В составе объектов, входящих в инфраструктуру набережной предусмотреть:
Выставочные павильоны;
Торговые павильоны сувенирной продукции (количество и площади павильонов определить проектом);
Торговые павильоны мелкооптовой торговли (количество и площади павильонов определить проектом);
Общественные туалеты;
Площадку с эстрадой для проведения фестивалей; 
Спасательную станцию с медпунктом;
Кассы и КПП доступа на причальное сооружение;
КПП у въездов на набережную;
Фонтаны (количество и тип определить проектом);
Благоустройство площади у Дома М. Волошина с сохранением памятника М. Волошину. 

20. Требования к технологическим решениям:
Технологические решения должны соответствовать действующим нормам строительного и экологического законодательства Российской Федерации, обеспечивать возможность безопасной и безаварийной эксплуатации сооружения.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 
21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): 
При выборе материалов и оборудования используемых для реализации проектных решений, рекомендуется в первую очередь применять продукцию отечественного производства, в том числе продукцию разработки зарубежных марок, произведенную в России, при условии соблюдения всех технических и санитарно-эпидемиологических требований нормативных документов. Применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.
В случае применения блочно-модульных изделий (зданий, сооружений) и конструкций обеспечить представление паспортов и сертификатов соответствия.
  Облицовку фасадов предусмотреть из современных отделочных материалов; остекление фасадов выполнить с применением алюминиевых фасадных систем, а также стекла «Триплекс». Предусмотреть использование плитки из натурального камня типа «Травертин».
21.2. Требования к строительным конструкциям:
В соответствии с требованиями:
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;
СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования»;
СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»;
СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений»;
СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила
проектирования и строительства».
21.3. Требования к фундаментам:
В соответствии с требованиями:
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;
СП 22.13330.2016 «Основания изданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП2.02.01-83*;
СП24.13330.2011 «Свайные фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85;
СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства»;
Тип фундаментов принять по расчету в соответствии с действующими нормами и результатами инженерно-геологических изысканий. 
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Не установлены.
21.5. Требования к наружным стенам:
Не установлены.
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
Не установлены.
21.7. Требования к перекрытиям:
Не установлены.
21.8. Требования к колоннам, ригелям:
Не установлены.
21.9. Требования к лестницам:
Не установлены.
21.10. Требования к полам:
Не установлены.
21.11. Требования к кровле:
Не установлены.
21.12. Требования к витражам, окнам:
Не установлены.
21.13. Требования к дверям:
В соответствии с утвержденным эскизом.
21.14. Требования к внутренней отделке:
Не установлены.
21.15. Требования к наружной отделке:
В соответствии с утвержденным эскизом.
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:
В случае необходимости, по результатам инженерных изысканий и в соответствии с информацией уполномоченного органа о наличии оползней, разработать раздел по инженерной защите территории застройки в соответствии с СП116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».
Предусмотреть защиту реконструируемой набережной волногасящим галечным пляжем. Параметры пляжа, необходимость пляжеудерживающих сооружений определить при помощи математического моделирования. При определении параметров пляжа обеспечить возможность единовременного пребывания пикового количества отдыхающих. 

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Выполнить проект инженерных сетей набережной: электроснабжение, водоснабжение, хозбытовая канализация, ливневая канализация, канализационные насосные станции (при необходимости), локальные очистные сооружения ливневых стоков. Инженерно-технические решения и используемое оборудование должны обеспечивать нормативный срок эксплуатации системы водоснабжения, канализации и электроснабжения.
Для отвода очищенных ливневых стоков запроектировать глубоководный выпуск в Черное море (параметры глубоководного выпуска определить проектом).
При разработке проектных решений учесть расположение в границах реконструкции набережной участка напорных канализационных коллекторов и трех канализационных насосных станций. Строительство данных объектов в границах реконструкции набережной планируется в рамках реализации проекта «Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым».
Проектом предусмотреть восстановление дорожных покрытий, нарушенных в процессе производства работ.
Покрытие набережной в зоне променада выполнить из плитки, с включением элементов брусчатки, а также термодревесины.

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
Проектные решения выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности объекта.
Предусмотреть площадки перспективного размещения зданий и сооружений в соответствии с документацией по планировке территории (Зона объектов капитального строительства;).  
Предусмотреть лотки для прокладки инженерных коммуникаций к площадкам перспективного размещения зданий и сооружений.
По результатам математического моделированияя, при необходимости устройства пляжеудерживающей буны в центральной части набережной предусмотреть ее совмещение с существующим пирсом.  Выполнить реконструкцию корневой части пирса на длину проектируемой пляжеудерживающей буны с устройством по поверхности буны пешеходной (переходной) эстакады в отметках существующего пирса со стыковкой ее с сохраняемой (морской) причальной частью пирса. Предусмотреть на пешеходной эстакаде перильное ограждение по обеим сторонам. При проектировании учесть требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
Расчетные нагрузки на пешеходную эстакаду принять от пешеходов. Заезд автотранспорта на пешеходную эстакаду не предусматривается. Швартовка плавсредств к реконструируемой части пирса не предусматривается.

24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
24.1.1. Отопление:
Не установлены.
24.1.2. Вентиляция:
В соответствии с СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
24.1.3. Водопровод:
В соответствии с требованиями:
          СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)»;
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
24.1.4. Канализация:
В соответствии с требованиями:
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
24.1.5. Электроснабжение:
В соответствии с требованиями:
ПУЭ 7, 
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
24.1.6. Телефонизация:
Согласно Техническим условиям.
24.1.7. Радиофикация:
В соответствии с требованиями СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях».
24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Согласно Техническим условиям.
24.1.9. Телевидение:
Не установлены.
24.1.10. Газификация:
Не установлены.
24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:
В соответствии с требованиями:
СП 134.1330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением N 1)».
Объем предусматриваемых мероприятий по каждой из систем (отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения) определить при проектировании.
24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):
24.2.1. Водоснабжение:
Запроектировать систему водоснабжения проектируемых объектов набережной (в том числе питьевые фонтанчики), запроектировать капельный полив зеленых зон.
В соответствии с СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*), техническими условиями ГУП РК «Вода Крыма».
24.2.2. Водоотведение:
Запроектировать систему водоотведения проектируемых объектов набережной согласно требованиям:
Технических условий ГУП РК «Вода Крыма».
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-84*.  
Выполнить проект ливневой канализации набережной с отводом стоков в локальные очистные сооружения, предусмотреть возможность использования очищенных стоков. Сброс невостребованного очищенного стока осуществлять в Черное море через глубоководный выпуск. 
Необходимость устройства канализационный насосных станций ливневых и хозбытовых стоков определить проектом.
24.2.3. Теплоснабжение:
Не установлены.
24.2.4. Электроснабжение:
Выполнить проект системы электроосвещения и электроснабжения объектов набережной
Учесть технические условия ГУП РК «Крымэнерго». 
Запроектировать электроосвещение набережной и причала с применением уличных декоративных светильников.
24.2.5. Телефонизация:
При необходимости запроектировать систему телефонизации объектов набережной.
24.2.6. Радиофикация:
Согласно Техническим условиям (для спасательной станции и пункта пропуска на пирс).
24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Согласно Техническим условиям.
24.2.8. Телевидение:
Не установлены.
24.2.9. Газоснабжение:
Не установлены. 
24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:
При необходимости получить ТУ на реконструкцию или вынос существующих сетей за границы участка.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 
[bookmark: _Hlk58419696]В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. В составе проектной документации разработать проект обоснования (при необходимости – проект сокращения) размеров зон санитарной охраны, санитарно-защитной полосы.
При необходимости 	– разработать проект сокращения зоны санитарной охраны с получением заключения независимой санитарно-эпидемиологической экспертизы и заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам Роспотребнадзора.
 Предусмотреть при проектировании необходимые технические природоохранные мероприятия.
Разработать раздел по оценке воздействия СМР на биоресурсы с получением согласования Федерального агентства по рыболовству.
Разработать материалы для проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», № 147-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Обеспечить получение заключения государственной экологической экспертизы.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 
В соответствии с требованиями:
ФЗ-№123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
          СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям:
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.;
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 ст. 48 «Градостроительного кодекса РФ».

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
Предусмотреть доступ МГН на набережную и пляжи и обеспечить безопасную среду для МГН.
          Обеспечить доступ МГН на набережную, пляжи и к морю.
          Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать:
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; 
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
Учитывая функциональное назначение и параметры объекта, разработать раздел в соответствии с требованиями нормативных документов по антитеррористической защищенности, в том числе:
-Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
СП 132.13330.2011 2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (в последней редакции, действующей на момент заключения контракта); 

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
Разработать раздел по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с требованиями, установленными Приказом Государственного комитета по охране окружающей среды Российской Федерации от 16.05.2000 № 372.
Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды (п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации) с учетом требований российского и международного природоохранного законодательства, и нормативных документов Российской Федерации.

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
В проектных решениях предусмотреть возможность выполнения ремонтных и профилактических работ.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:
[bookmark: _Hlk58339127]Положение о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; 
МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 
СП48.13330.2019 «Организация строительства» и ГОСТ 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».
[bookmark: _Hlk58343094]ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)», а также других нормативных документов, действующих на территории РФ. 
При наличии на площадке строительства высокого уровня грунтовых вод, предусмотреть мероприятия по временному водопонижению, водоотведению, для предотвращения замачивания грунтового основания зданий и сооружений, суффозии грунтов. 
В составе ПОС представить обоснование для включения затрат в сметную документацию в части: 
- дальности транспортировки основных строительных грузов, в т.ч. подвозки (вывоза излишков) грунта; 
- стесненных условий строительства согласно МДС 81-35.2004 (Приложение 1, Примечание к табл. 1); 
- затрат на командирование рабочих (при необходимости); 
- перебазировки строительной техники (при необходимости); 
- объемов работ по устройству нетитульных временных зданий согласно ГСН 81-05-01-2001 (при необходимости).
В составе ПОС при необходимости разработать проектные решения по подключению внутриплощадочных инженерных сетей объекта на период выполнения строительно-монтажных работ, устройству временных подъездных путей. При необходимости выполнить расчет нагрузок на сети инженерно-технического обеспечения на период выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:
Разработать проект демонтажа существующих объектов недвижимости набережной в соответствии документацией по планировке территории, проект демонтажа гидротехнических сооружений.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется строительство объекта:
Разработать проектные решения по благоустройству и озеленению территории набережной и пляжей. 
Запроектировать капельное орошение зеленых зон.
 В составе набережной предусмотреть променад, велодорожки с велопарковками, площадки отдыха.
Предусмотреть посадку саженцев деревьев возрастом 5 лет, с комом.
Для детских и спортивных площадок применять покрытия из смеси резиновой крошки и полимерных ЭПДМ-гранул на полимерном клее; полимерных или резиновых плиток.
Покрытие набережной в зоне променада выполнить из плитки, с включением элементов брусчатки, а также термодревесины.
 На пляжах предусмотреть размещение теневых навесов, пергол, кабинок для переодевания, в том числе для МГН, летних душей, оборудования для МГН для обеспечения доступа к морю.
  Разработать освещение набережной. Тип фонарей освещения увязать с архитектурным стилем зданий и сооружений и согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть переходные сооружения через реки Арматлук, Планерка, Коктебелька на всю ширину набережной, с возможностью проезда автомобилей спецтехники.
При необходимости размещения паркомест для автомобилей личного автотранспорта, в т.ч. МГН, а также тротуаров и подъездных путей в рамках благоустройства за пределами участка, проектные решения согласовать с местной Администрацией.

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:
Не установлены.

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
[bookmark: _Hlk536442139]Места складирования определяются проектной организацией по согласованию с Заказчиком после проведения инженерных изысканий, определения класса опасности отходов (излишков грунта) и предварительных объемов, а также в соответствии с разделом ПОС.
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
Не установлены.

III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
Проект выполнить в 2 стадии: Проектная документация и Рабочая документация.
Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и других нормативных и технических документов, действующих на территории Российской Федерации.
 Проектную документацию представить в объеме достаточном для разработки и проверки сметной документации.  Представить ведомости объемов работ и спецификации по каждому разделу проектной документации, где эти объемы имеются. Объемы должны быть обоснованы – содержать ссылки, формулы расчета и т.п. 
 Рабочую документацию выполнить в соответствии с п. 4. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87(ред. от 28.04.2020) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Оформить отдельными томами:
·  материалы согласования основных технических решений, в составе которых предложить на согласование Заказчику варианты решений зданий и сооружений, в том числе основных материалов, изделий, конструкций, с приведением технико-экономических показателей по каждому из вариантов, (предоставить Заказчику до начала выполнения основных разделов проектной документации);
· сводные спецификации оборудования;
· ведомости объемов работ.

39. Требования к подготовке сметной документации:
Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для строительства объекта.
Разработать сметную документацию в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (далее – Методика) базисно-индексным методом определения сметной стоимости, в следующем обязательном составе:	
- сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС), разработанный на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат;
- объектные сметы;
- локальные сметы, разработанные в соответствии с Территориальными единичными расценками на строительные и специальные строительные работы Республики Крым (ТЕР-2001 в редакции 2017 г.); 
- сметы на проектные работы, составленные на основании действующих Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (СБЦП);
- реестр цен на материалы и оборудование, базисная стоимость которых определена по прайс-листам, коммерческим предложениям, прейскурантам и т.п.;
- прайс-листы, коммерческие предложения, прейскуранты;
- ведомости объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.
Пересчет в текущие цены осуществлять с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства, сообщаемых ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Стоимость применяемых материалов, изделий, конструкций (далее – материальные ресурсы) и оборудования определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ81-01-2001). Стоимость применяемых материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в ТССЦ, ФГИС ЦС, допускается определять по наиболее экономичному варианту, определенному на основании конъюнктурного анализа согласно пп. 14-24 Методики. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета соответственно на материалы или оборудование. При пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. 
Стоимость накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах (сметах) определяется с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, и приводится:
а) по итогу каждой позиции;
б) после итога прямых затрат по разделам (при формировании разделов);
в) после итога прямых затрат по локальному сметному расчету (смете).
	Включать в ССРСС затраты на:
- проведение геодезических работ, выполняемых на территории строительства до начала строительства (вынос в натуру границ участка строительства, осей контура строительства зданий сооружений и трасс осей подземных сетей инженерно-технического обеспечения, знаки и пункты в земле или створы осей на близлежащих капитальных строениях);
- оформление прав владения и пользования на земельные участки (затраты на отвод земельного участка (приобретение в собственность земельных участков для строительства, аренда в период архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства), плата за сервитут);
- проведение разведки местности на наличие взрывоопасных предметов (при необходимости);
- подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проведение на территории строительства природоохранных мероприятий, а также мероприятий по возмещению вреда, наносимого окружающей среде; 
- затраты на временные здания и сооружения;
- затраты на осуществление строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно п.179 Методики;	
- проведение кадастровых работ по постановке на государственный технический учет объектов, законченных строительством;
- другие работы и затраты в соответствии с рекомендуемым перечнем работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 ССРСС согласно приложению № 9 Методики (при наличии обоснования законодательными и нормативными документами, согласования с заказчиком и обоснованные проектными решениями, ПОС).
Сметы представлять на бумажном и на электронном носителях, выполненные в сметной программе (формат *.gsfx, *.аrm, *.xml) и в форматах *.xlsx, *.pdf.
В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты.

40. Требования о разработке специальных технических условий:
При необходимости разработать и согласовывать специальные технические условия в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. N 248/пр.
	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.
 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений»;
СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014)»;
 СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
СП 398.1325800.2018 «Набережные. Правила проектирования».
СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования»;
СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 287.1325800.2016 Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства;
СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»;
 СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
 СП 32-103-97 «Проектирование морских берегозащитных сооружений».

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Выполнить визуализацию основных проектных решений. Представить перспективу набережной, основных зон отдыха, а также архитектурных решения зданий и сооружений. 
Подготовить демонстрационные материалы для рассмотрения на Республиканском градостроительном совете.

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
Не установлены.

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:
[bookmark: _Hlk61533616]Предусмотреть использование экономически эффективной проектной документации повторного использования в случае её наличия в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования, опубликованном на официальном сайте Министерства строительства Российской Федерации.

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
1. До передачи проектной документации на государственную экспертизу согласовать проектные решения с: 
- организациями, выдавшими ТУ; 
- эксплуатирующей организацией (при наличии) 
-др. физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.
          2.  Обеспечить представление демонстрационных материалов для рассмотрения на республиканском градостроительном Совете. Откорректировать проектную документацию по итогам рассмотрения республиканского градостроительного Совета.
	3. Проектом определить возможность дальнейшей эксплуатации существующих пирсов, расположенных в границах проектирования. Выполнить техническое обследование по согласованию с Заказчиком. При необходимости предусмотреть демонтаж существующих пирсов.
4. Все принятые технологические решения и обоснования согласовываются с Заказчиком в процессе выполнения работ.
5. Проектную документацию, соответствующую положительным заключениями государственной экспертизы предоставить Заказчику в 5 экз.
[bookmark: _Hlk61533812]на бумажном носителе и в 2 экз. на электронном носителе в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного в форматах *.xls, *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xml, *gsfx.
6. Материалы стадии «Рабочая документация» предоставить в 5 экз. 


на бумажном носителе в альбомах формата А3 и в 2 экз. на электронном носителе в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного в форматах *.xls, *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xml, *gsfx.
7. Для проведения согласований и экспертиз проектной организации оформить необходимое количество дополнительных экземпляров.
8. Все необходимые исходные данные в рамках реализации Объекта собирает и запрашивает проектная организация.
46. К заданию на проектирование прилагаются:
1.Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26.12.2017 №1437-17/ГГЭ-11545/07 о проведении публичного технологического и ценового аудита по объекту «Мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости по объекту «Реконструкция набережной пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым».
2. Приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Крым от 11.12.2020 №443 «О внесении изменений в документацию по планировке территории с целью размещения объекта регионального значения».
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Ш.  ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
 «Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым»

г. Симферополь		       	 № ________		                         	«___» _______ 2021 г.

[bookmark: _Hlk536549410][bookmark: _Hlk536549445]Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», действующее от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице генерального директора Титова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование ______________), в лице ________________, действующего на основании Устава, утвержденного _________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с ч. 55- 63, 66 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), на основании постановления Совета министров Республики Крым от ________ № 664, распоряжения Главы Республики Крым от «___» ___________20__г. № ____ «Об определении единственного исполнителя» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.

1. Предмет Государственного контракта
1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по Объекту, указанному в пункте 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Работы, Объект Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять Работы, Объект и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
Результатом выполненной работы по Контракту является Объект, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
1.2. Описание Объекта:
Наименование объекта: Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым.
Место нахождения Объекта: Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель.
1.3. [bookmark: _Toc330559550][bookmark: _Toc340584021][bookmark: _Hlk69458558]Проектно - изыскательские работы (далее в том числе именуемые – работы по подготовке проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий) выполняются Подрядчиком в соответствии с заданием Государственного заказчика (далее – Задание на проектирование, Приложение №1 к Контракту) и условиями Контракта.
Обязательства Подрядчика по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий признаются выполненными после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
1.4. [bookmark: _Hlk45793060] Строительно – монтажные работы (далее в том числе именуемые - работы по строительству Объекта) выполняются Подрядчиком в соответствии с разработанной в ходе исполнения Контракта проектной и рабочей документацией и условиями Контракта.
Обязательства Подрядчика по строительству Объекта признаются выполненными, а работы оконченными при получении Государственным заказчиком заключения органа Государственного строительного надзора или Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – ЗОС), подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта по форме Приложения № 10 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта) и получение в отношении Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разрешения на ввод в эксплуатацию.
1.5. [bookmark: sub_10034][bookmark: _Hlk40715251]Источник финансирования: бюджет Республики Крым (субсидия из федерального бюджета, предоставляемая бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»).
1.6. Право собственности на Объект возникает у субъекта Российской Федерации - Республики Крым.
1.7. Место исполнения Контракта: 
Изыскательские и строительные работы – в месте нахождения Объекта;
Подготовка проектной и рабочей документации – в месте нахождения Подрядчика;
[bookmark: _Hlk69458620]Передача проектной и рабочей документации и результатов инженерных изысканий – в месте нахождения Государственного заказчика (г. Симферополь, ул. Речная, 10, лит. «Б»). 
1.8. Идентификационный код закупки: ____________________________________.

2. Цена Контракта
2.1. [bookmark: _Hlk40696751][bookmark: _Hlk40713254]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
Цена Контракта, с учетом коэффициента снижения ______, состоит из:
- стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий в размере --------------;
- стоимости работ по строительству Объекта в размере--------------------;
- стоимости поставки предусмотренного проектной документацией Объекта оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта в размере ---------- 
Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшатся на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной системы РФ Государственным заказчиком. 
В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Государственного заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
2.1.1. [bookmark: _Hlk32478186]Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 
2.1.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения и невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Государственный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Государственного заказчика.
2.1.3. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 5 к Контракту форма).
2.1.4. В цену Контракта, кроме указанного в пункте 2.1 Контракта также включено, но не ограничено:
- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями;
- затраты по сбору исходных данных;
- затраты по определению нагрузок для инженерного обеспечения объекта;
[bookmark: _Hlk45179483]- затраты на выполнение инженерных изысканий;
- затраты на подготовку проектной документации;
- затраты на разработку рабочей документации;
- затраты на прохождение государственных экспертиз (в том числе повторных), в том числе на получение заключения о достоверности определения сметной стоимости;
- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей документации (при необходимости);
- затраты на проведение технических обследований/исследований; 
- затраты на экспертное и (или) проектное сопровождение;
- затраты по оплате счетов за согласование проектной и иной документации со всеми компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными, в том числе, эксплуатирующими организациями;
- затраты на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий;
- затраты на выполнение археологического обследования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (необходимость которых вызвана выполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, осуществляются по согласованию с Государственным заказчиком);
- затраты на выполнение обследования на предмет наличия объектов культурного наследия, необходимые согласования и экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (необходимость которых вызвана выполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, осуществляются по согласованию с Государственным заказчиком);
- затраты на проведение разведки местности на наличие взрывоопасных предметов (необходимость которых вызвана выполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, осуществляются по согласованию с Государственным заказчиком);
- затраты на подготовку документации, необходимой для получения порубочного билета, с целью учета затрат за снос зеленых насаждений при расчете общей сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта (необходимость которых вызвана выполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, осуществляются по согласованию с Государственным заказчиком);
[bookmark: _Hlk526246700]- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Подрядчиком, их приемку, разгрузку, складирование и хранение; 
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля;
- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря (при наличии);
- затраты на поставку оборудования (в т.ч. мебель, инвентарь при наличии) необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта его установку, монтаж (при необходимости) и хранение (в случае, если поставка данного оборудования предусмотрена Контрактом;
- складские расходы;
-затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;
[bookmark: _Hlk45178941]- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в холостую, при комплексном опробовании);
- затраты, связанные с выполнением технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля, акта комплексного опробования тепловых энергоустановок, а также технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий и энергетического паспорта;
- затраты на вынос осей здания в натуру и создание геодезической разбивочной основы;
- расходы на непредвиденные работы и затраты;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, необходимые для получения ТУ и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по согласованию с Государственным заказчиком;
[bookmark: _Hlk526931157][bookmark: _Hlk40713028]- прочие расходы.
2.1.5. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы. 
[bookmark: _Hlk40713526][bookmark: _Hlk40714777]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, а Государственный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением случаев, указанных в статье 95 и части 62 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.
2.2. [bookmark: _Hlk32478328]Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Государственным заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Государственного заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.
2.2.1. В случае отсутствия письменного согласия Государственного заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.
2.3. [bookmark: _Hlk5792699][bookmark: _Hlk32478355]Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ в соответствии со статьей 7 Контракта. 
Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей.
2.4. [bookmark: _Hlk45179562]Подрядчик дает согласие путем подписания Контракта на одностороннее удержание: 
2.4.1. [bookmark: _Hlk44659292]неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ в размере определенном Государственным заказчиком, из сумм подлежащих оплате по Контракту;
2.4.2. погашение аванса в полном объеме из сумм подлежащих оплате по Контракту в случае прекращения Контракта по любому основанию.
2.4.3. [bookmark: _Hlk45793134]излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с пунктами 5.1.8, 5.1.9 Контракта. 
2.5. [bookmark: _Hlk40713730]Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.6. [bookmark: _Hlk16182493]Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, а также графика выполнения обязательств между сторонами с разбивкой по годам - в текущем финансовом году и последующих при условии заключения Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.7. При расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной на основании счет-фактуры или товарной накладной или универсального передаточного документа или акта приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, но не выше стоимости в проектной документации, получившей положительное заключение достоверности сметной стоимости.

3. [bookmark: sub_10036][bookmark: _Hlk32478386]Порядок оплаты
3.1. Общие положения:
3.1.1. Выполненные работы оплачиваются Государственным заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год:
[bookmark: _Hlk45179960][bookmark: _Hlk40714475]Сумма финансирования в 2021 году –
[bookmark: _Hlk40714533][bookmark: sub_10038]Сумма финансирования в 2022 году – 
Сумма финансирования в 2023 году –
Сумма финансирования в 2024 году –
3.1.2. Расчеты по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика на счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства или банковский счет в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.1.3. Обязательство Государственного заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика, указанного в Контракте.
3.1.4. [bookmark: _Hlk40714410] Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря соответствующего года на основании представленных документов согласно статье 7 Контракта, представленных не позднее 10 декабря. Документы, представленные позднее 10 декабря, к оплате, по усмотрению Государственного заказчика, могут быть не приняты. 
3.1.5. [bookmark: sub_10037]Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии с проектной и рабочей документацией.
[bookmark: _Hlk45179707]Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.
3.1.6. [bookmark: sub_10039]Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 1,55 % от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта в сумме ________________________, но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год. 
Аванс выплачивается за счет средств лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации РФ на 2022 - 2023 года в пределах, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год объемов финансирования. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику согласно счетам в течение 320 (тридцати) календарных дней со дня предоставления счета, при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту. 
Погашение суммы выданного аванса осуществляется 100 % зачетом авансового платежа в счет оплаты обязательства Подрядчика по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, которые признаются выполненными после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и отражается в Акте сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту. 
[bookmark: _Hlk69460217]В случае, если после погашения аванса в счет оплаты обязательства Подрядчика по подготовке проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий существует разница между стоимостью выполненных строительно-монтажных работ и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа, погашение суммы выданного аванса осуществляется путем зачета 100 % от стоимости выполненных и принятых строительно-монтажных работ, подлежащих оплате до полного погашения аванса.
Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, являются Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту, акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Государственным заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Государственному заказчику в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта.
3.1.7. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
3.1.8. По запросу Государственного заказчика Подрядчик обязан передать документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе. 
3.1.9. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Государственным заказчиком в одностороннем порядке: 
3.1.9.1.  на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 11 Контракта, при условии перечисления Государственным заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта;
3.1.9.2. на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию;
3.1.9.3. излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с пунктами 5.1.8, 5.1.9 Контракта;
3.1.9.4. на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ
3.1.10. [bookmark: _Hlk69458849][bookmark: _Hlk69460252][bookmark: _Hlk23411653]При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика. 
3.1.11. [bookmark: _Hlk16182749][bookmark: _Hlk23409126]В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика. 
3.1.12. [bookmark: _Hlk23406907][bookmark: _Hlk69460274][bookmark: _Hlk69458887]В случае не завершения Подрядчиком работ, в том числе по подготовке проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий, строительно-монтажных, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика возвратить сумму неотработанного аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 7 (семи) дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.1.13. [bookmark: _Hlk15913166][bookmark: _Hlk45177582]В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного (непогашенного) аванса, в соответствии с пунктами 3.1.10, 3.1.11 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не установлено соглашением Сторон (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.1.14. [bookmark: _Hlk40715114]Государственный заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, направленного Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном статьей 21 Контракта для направления уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Государственного заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Государственным заказчиком, возлагаются на Подрядчика.
3.1.15. Окончательная оплата по Контракту, производится в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы при наличии ЗОС, разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, подписанного Акта сдачи приемки законченного строительством объекта, итогового акта сверки взаиморасчетов по Контракту между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения, обеспечения гарантийных обязательств.
3.1.16. В случае если при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам в соответствии с положениями Контракта, а полученная Подрядчиком экономия распределяется в полном объеме в пользу Государственного заказчика.  

3.2. [bookmark: _Hlk69460752][bookmark: _Hlk69458935]Порядок оплаты работ по подготовке проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий: 
3.2.1 Выполненные работы по подготовке проектной документации, рабочей документации  и выполнению инженерных изысканий зачитываются в полном объеме в счёт погашения выплаченного аванса, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта и результатов инженерных изысканий и получения рабочей документации в соответствии со статьей 7 Контракта и подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту.

3.3. Порядок оплаты работ по строительству Объекта:
3.3.1. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке. 
Первичные учетные документы, подтверждающие выполнение работ, составляются на основании Сметы контракта.
Порядок оформления и подписания акта о приемки выполненных работ установлен статьей 7 Контракта.   
3.3.2. Стоимость выполненного, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):

[image: ]
где:
[image: ] - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Государственного заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.
3.3.3. Стоимость выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

[image: ]
[bookmark: _Hlk45180001]
3.4. Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом 3% от стоимости выполненных и принятых работ (далее – Окончательный оплата) в отчетном периоде, суммы аванса подлежащей погашению, согласно пункту 3.1.6 Контракта,  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при необходимости).

4. Сроки выполнения работ
4.1. [bookmark: _Hlk54958466]Срок выполнения работ:
4.1.1. [bookmark: _Hlk69460796]Начало работ по подготовке проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий – с момента подписания Контракта.
Окончание выполнения работ по подготовке проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий – не позднее 200 календарных дней с момента заключения Контракта 
Подготовка проектной и рабочей документации и выполнение инженерных изысканий выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью.
1. Начало выполнения работ по строительству объекта - не позднее «15» октября 2021г. 
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «31» мая 2024 г.
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «31» августа 2024 г.
Работы по строительству Объекта, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является  Приложением № 6 к Контракту и является его неотъемлемой частью и Детализированным графиком выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения № 6.1 к Контракту и является неотъемлемой частью Контракта, совместно именуемые по Контракту «Графики СМР». 
4.2. График выполнения работ, График выполнения строительно-монтажных работ и Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ совместно именуемые по Контракту «Графики». 
4.3. Сроки начала работ по Контракту, сроки окончания выполнения работ, промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками. 

5. Права и обязанности Сторон
5.1.  При реализации Контракта Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.1.5. Осуществлять контроль за работами, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.1.7. Государственный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
5.1.8. [bookmark: _Hlk44666325]Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
5.1.9. Государственный заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, сумму неотработанного (непогашенного) аванса и ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции (при наличии) расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту.
5.1.10. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ; 
в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.2. [bookmark: _Hlk69460818]На стадии подготовки проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий Государственный заказчик вправе:
5.2.1. В любое время до передачи ему проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и (или) рабочей документации дать указание Подрядчику о приостановке работ по Контракту, сообщив в письменной форме об этом Подрядчику в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ.
5.2.2. Перераспределить стоимость проектных и изыскательских работ, изготовления рабочей документации по отдельным видам работ не увеличивая цену Контракта и оформить дополнительным соглашением.
5.2.3. Проводить по объекту независимые технические аудиторские проверки за весь период проектных и изыскательских работ и (или) за конкретный период, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Государственным заказчиком выявлены факты отступления Подрядчиком от нормативной документации и (или) факты завышения стоимости проектно-изыскательских, компенсационных работ и иных работ при их проведении.
5.2.4. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой проектной документации с соответствующими исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

5.3.  На стадии строительства Объекта Государственный заказчик вправе:
5.3.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.
5.3.2. Самостоятельно или через уполномоченное Государственным заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками СМР, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
5.3.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Государственного заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
5.3.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации. 
5.3.6. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.
[bookmark: _Hlk45180638]
5.4.  При реализации Контракта Государственный заказчик обязан:
5.4.1. [bookmark: sub_100415]В срок и в порядке, установленные статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). 
5.4.2. [bookmark: _Hlk40803191][bookmark: sub_100411]Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Государственный заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
5.4.3. Рассмотреть в срок не позднее 15 дней, с момента получения акта о невозможности исполнения или о несоответствии документации с приложениями документов, согласовать его или направить мотивированный отказ в подписании. В случае направления мотивированного отказа работы по Контракту, в том числе в части, приостановленными не считаются.

5.5. [bookmark: _Hlk69460880]На стадии подготовки проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий Государственный заказчик обязан:
5.5.1. [bookmark: _Hlk20985898][bookmark: _Hlk6994876]Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с Графиком выполнения работ, который является приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
5.5.2. Оплачивать выполненные по Контракту работы в размерах, установленных Контрактом не позднее 30 дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на утверждение задания на выполнение инженерных изысканий и программы инженерных изысканий в соответствии с пунктом 5.9.3 Контракта, утвердить и передать Подрядчику 1 (один) экземпляр задания на выполнение инженерных изысканий и программы инженерных изысканий либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению указанных документов с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов, но в любом случае не позднее 3-х (трех) рабочих дней. 
5.5.4. [bookmark: _Hlk69460888]По запросу Подрядчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, выдать доверенность на представление интересов Государственного заказчика в уполномоченных органах.

5.6.  На стадии строительства Объекта Государственный заказчик обязан:
5.6.1. В течение 10 (десяти) дней, после предоставления в адрес Государственного заказчика проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и рабочей документации по объекту, передать строительную площадку Подрядчику, как лицу осуществляющему строительство объекта, по Акту приема-передачи строительной площадки по форме Приложения № 7 к Контракту.
5.6.2. [bookmark: sub_100412]В срок не позднее 30 (тридцати) дней, после предоставления в адрес Государственного заказчика проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и рабочей документации по объекту, передать Подрядчику:
- копию разрешение на строительство Объекта (при необходимости); 
- копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); 
- копию Регламента о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и                               г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора                                       ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213;
-  Смету контракта, по форме Приложения № 5 к Контракту.
Смета контракта утверждается дополнительным соглашением.
5.6.3. В течение 10 (десяти) дней, после предоставления в адрес Государственного заказчика проектной, получившей положительное заключение государственной экспертизы и рабочей документации по Объекту, передать Подрядчику необходимую для строительства рабочую документацию, утвержденную в производство работ. 
5.6.4. [bookmark: _Hlk40868968][bookmark: _Hlk42156746]Передать Подрядчику копию документа Государственного заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль - в 1 экз.
5.6.5. Производить освидетельствование скрытых работ.
5.6.6. [bookmark: _Hlk45180766]Рассмотреть детализированный график выполнения работ. Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.
5.6.7. При завершении строительства (реконструкции) Объекта подписать акт приема передачи строительной площадки.
5.6.8. [bookmark: _Hlk67499862]Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта и Графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей).
5.6.9. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.7.  Подрядчик вправе:
5.7.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ. 
5.7.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.7.3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в настоящей статье Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
5.7.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.8.  При реализации Контракта Подрядчик обязан:
5.8.1. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Государственного заказчика.
5.8.2. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы.
Подрядчик, не предупредивший Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Государственного заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.8.3. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8.4. Информировать Государственного заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации. 
5.8.5. В срок не позднее 5 дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить Государственному заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.
5.8.6. [bookmark: _Hlk69460915][bookmark: _Hlk69459164]Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной и (или) рабочей документации законодательству РФ и Сторонами  подписан акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации для получения ЗОС Подрядчик осуществляет корректировку проектной и (или) сметной и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях установленных законодательством РФ предоставляет положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости,  в случаях установленных законодательством РФ или обеспечивает проектное и (или) экспертное сопровождение.
5.8.7. [bookmark: _Hlk25760910]Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной и (или) рабочей документации законодательству РФ и (или) фактическим обстоятельствам направить для подписания Государственному заказчику акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации условиям для получения ЗОС с приложениями документов, обосновывающих такую невозможность или несоответствие. 
5.8.8. [bookmark: _Hlk44680977][bookmark: _Hlk45181584]По требованию Государственного заказчика, осуществить корректировку проектной и (или) сметной  и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и  в случаях установленных законодательством РФ предоставить положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости или обеспечить проектное и (или) экспертное сопровождение. 
5.8.9. Направить в адрес Государственного заказчика, необходимую и достаточную, откорректированную проектную и (или) сметную документацию  имеющие положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости и (или) откорректированную рабочую документации, соответствующую требованиям законодательства РФ для получения ЗОС, а также соответствующую условиям обеспечения расчетного срока  эксплуатации Объекта. 
5.8.10. Принимать участие в деле по иску, предъявленному к Государственному заказчику третьим лицом, в связи с недостатками выполненных Работ, в соответствии с законодательством.
5.8.11. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
5.8.12. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Государственного заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
5.8.13. По требованию Государственного заказчика возвратить сумму излишне уплаченных денежных средств и полученных Подрядчиком в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком.

5.9. На стадии подготовки проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий Подрядчик обязан:
5.9.1. В соответствии с условиями Контракта, Заданием на проектирование Государственного заказчика, и в сроки, установленные Контрактом выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства (реконструкции) Объекта.
[bookmark: _Hlk69460960]В пределах цены Контракта Подрядчик обязан представлять Государственному заказчику (в порядке, предусмотренном Контрактом) проектную документацию, результаты инженерных изысканий, рабочую документацию в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование.
5.9.2. Назначить в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Контракта, лиц, ответственных: 
за разработку документации по изыскательским работам;
за разработку проектной документации;
за разработку рабочей документации;
за разработку сметной документации;
за представление отчетов в объеме и порядке, определяемых Контрактом.
О назначении ответственных лиц Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, направляет Государственному заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Государственному заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления;
Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Контрактом.
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Государственного заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Контракта. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
5.9.3. [bookmark: _Hlk6996699]В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта передать Государственному заказчику на утверждение задание на выполнение инженерных изысканий и программу инженерных изысканий в 2-х (двух) экземплярах. 
5.9.4. [bookmark: _Hlk20985617][bookmark: _Hlk20985847]В течение срока, установленного Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 5.5.3 Контракта, но в любом случае не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента получения замечаний, если иной срок не установлен Государственным заказчиком, устранить их и передать Государственному заказчику задание на выполнение инженерных изысканий и программу инженерных изысканий. 
5.9.5. Проводить инженерные изыскания, осуществлять сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по Контракту, в том числе (в случае установления Государственным заказчиком необходимости) самостоятельно и за свой счет подготовить документацию по планировке территории.
5.9.6. Согласовывать все полученные технические условия с Государственным заказчиком. 
5.9.7. Соблюдать требования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также требования исходных данных, представленных Государственным заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения Работ.
5.9.8. Не отступать от требований, указанных в пункте 5.9.7 Контракта без предварительного письменного согласия Государственного заказчика. 
5.9.9. [bookmark: _Hlk69460982][bookmark: _Hlk69459230]Необходимую и достаточную для прохождения государственной экспертизы проектную документацию и результаты инженерных изысканий разработать в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым, технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов, норм, правил, положений, рекомендаций и методик, действующих на момент сдачи результата выполненных Работ, а также утвержденного Задания на проектирование Приложение №1 к Контракту. 
В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, на момент проведения Государственной экспертизы, техническая документация дорабатывается Подрядчиком в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.
В случае если в ходе разработки проектной или рабочей документации будут внесены изменения в наименование объекта, являющегося предметом Контракта, и закреплены актами уполномоченных органов, такие изменения не могут повлиять на стоимость работ по Контракту.
Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» в количестве и составе, предусмотренном статьей 7 Контракта. 
5.9.10. [bookmark: _Hlk69460996][bookmark: _Hlk69459250]Согласовать проектную и рабочую документации и результаты инженерных изысканий с уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями в случаях:
- установленных Заданием на проектирование;
- необходимости согласования по требованию органа государственной экспертизы;
- в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5.9.11. Сопровождать и оплачивать проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости строительства, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы проектной документации, в том числе повторную (в случае получения отрицательного заключения, или выявления недостатков после получения положительного заключения). В этих целях Государственный заказчик уполномочивает Подрядчика совершать необходимые действия при сопровождении и оплате государственной экспертизы проектной документации, в том числе результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости строительства, а при необходимости также государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту.
5.9.12. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости строительства и государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство Подрядчик в рамках Контракта:
- представлять проектную документацию, результаты инженерных изысканий, сметную документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы, органы государственной экологической экспертизы;
- участвовать в рассмотрении проектной и сметной документации, результатов инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной экологической экспертизы;
- в случае необходимости привлекать Государственного заказчика для участия в рассмотрении проектной и сметной документации, результатов инженерных изысканий органами государственной экспертизы, органами государственной экологической экспертизы;
- в процессе выполнения государственной экспертизы вносить в результаты инженерных изысканий, проектную и сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения недостатков по замечаниям органов государственной экспертизы, органов государственной экологической экспертизы.
5.9.13. [bookmark: _Hlk69461055][bookmark: _Hlk69459269]Вносить в проектную и (или) рабочую документации и (или) результаты инженерных изысканий изменения (дополнения) в случаях и порядке, предусмотренных Контрактом.
5.9.14. Обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы. Несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками работ, предусмотренных Контрактом.
5.9.15. В случае обнаружения в ходе изыскательских работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Подрядчик обязан извещать об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, проводить мероприятия и получать необходимые заключения в целях достижения результатов Контракта. 
5.9.16. Не передавать без согласия Государственного заказчика готовую документацию третьим лицам.
5.9.17. Оплачивать за свой счет издержки Государственного заказчика, вызванные некачественной разработкой документации.  
5.9.18. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Закона № 44 – ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.
5.9.19. Устранить за свой счет в установленный Государственным заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Контрактом или Государственным заказчиком не установлен срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.9.20. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Государственного заказчика.
5.10. На стадии строительства Объекта Подрядчик обязан:
5.10.1. В течение 3 (трех) дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта и результатов инженерных изысканий предоставить Государственному заказчику необходимый  комплект документов, в компетенции Подрядчика, для подачи заявления на Разрешение на строительство.
5.10.2. [bookmark: _Hlk42156835]Выполнить работы по строительству (реконструкции) Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с графиком исполнения контракта, включающим График выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 6 к Контракту и его неотъемлемой частью.
5.10.2.1. Выполнить работы по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Детализированным графиком выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложением № 6.1. к Контракту.
5.10.2.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.
5.10.2.3. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства (в части подлежащей применению), в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; 
 - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474); 
 - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 
 - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружении» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 года № 831); 
 - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 29 сентября 2015 года) (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521);
- Регламент о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ:
1. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1999;
2. ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки;
3. ВСН 212-85 Указания по приемке и складированию материалов;
4. ВСН 25-09.67-85 Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения;
5. ВСН 31-83 Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений;
6. ВСН 337-74 Указания по монтажу технологического оборудования самоходными стреловыми кранами;
7. ВСН 39-83(Р)/Госгражданстрой. Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве;
8. ВСН 478-86 «Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов»;
9. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
10. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
11. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
12. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
13. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
14. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. «Взрывобезопасность. Общие требования»;
15. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
16. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
17. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В;
18. ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ (МЭК 745-1-82). Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний;
19. ГОСТ 12.3.003-86* ССБТ «Работы электросварочные. Общие требования безопасности»;
20. ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
21. ГОСТ 12.3.032-84 Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
22. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;
23. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
24. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
25. ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
26. ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия;
27. ГОСТ 22845-2018 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;
28. ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;
29. ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия;
30. ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;
31. ГОСТ 24992-2014 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;
32. ГОСТ 25136-82. Соединение трубопроводов. Методы испытания на герметичность;
33. ГОСТ 31993-2013 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия;
34. ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия;
35. ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах;
36. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;
37. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию;
38. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;
39. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;
40. ГОСТ Р 12.1.019-2009 Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
41. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
42. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию;
43. ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;
44. ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий;
45. ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения;
46. ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;
47. ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных;
48. ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;
49. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;
50. ГОСТ Р 53340-2009 Приборы геодезические. Общие технические условия;
51. ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке;
52. ГОСТ Р 53782-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию;
53. ГОСТ Р 54795-2011 (ISO/DIS 9712) Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала. Основные требования;
54. ГОСТ Р 56203-2014 Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования;
55. ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения;
56. ГОСТ Р 56943-2016 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов;
57. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов;
58. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст);
59. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
60. Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченное строительство линейных сооружений проводной связи;
61. Земельный кодекс Российской Федерации;
62. И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам;
63. Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок. Утверждена заместителем министра топлива и энергетики Российской Федерации 30 июня 1999 г;
64. МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения;
65. МДС 12-25.2006 Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация; 
66. МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению и оформлению технологической карты;
67. МДС 12-40.2008 Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов;
68. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
69. МДС 12-57.2010 Монтаж строительных лесов на высотные здания. Проект производства работ; 
70. МДС 12-58.2011 Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация; 
71. МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87);
72. Методические указаний для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий;
73. НПБ 232-96 Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация);
74. ОСТ 108.002.128-80 Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры;
75. ОСТН 600-93 «Отраслевые строительные технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;
76. ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
77. ПБ 03-372-00 Правила аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля;
78. ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля;
79. Письмо Госэнергонадзора РФ от 5 апреля 2002 г. № 32-01-05/105 "О методических указаниях по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок" Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (утв. Минэнерго РФ 3 апреля 2002 г.);
80. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве";
81. Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 122 "О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";
82. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
83. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 года № 713 Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения;
84. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 О государственном строительном надзоре в Российской Федерации;
85. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 94 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403»;
86. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с "Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
87. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
88. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 " О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
89. Постановление Правительства РФ от 17.04.2017 № 452 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения»;
90. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 № 717 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982";
91. Постановление Правительства РФ от 17.10.2017 № 1262 О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
92. Постановление Правительства РФ от 25.10.2006 № 625 "О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по тушению пожаров");
93. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям";
94. Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения»;
95. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
96. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
97. Постановление Правительства РФ от 30.04.2003 № 80 «Размещение производственных и бытовых отходов»;
98. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
99. Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
100. ПОТ Р М 027-2003 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте;
101. ПОТ Р М-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах;
102. ПОТ Р О-14000-007-98 Положение. Охрана труда при складировании материалов;
103. Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090;
104. Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 578 от 9.06.1995 г.;
105. Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Министерство труда и социальной защиты РФ приказ № 336н от 01.06.2015г.;
106. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. Приказом от 23 декабря 2014 года № 1101н;
107. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н;
108. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
109. Приказ Министерства культуры РФ от 5 мая 2012 г. № 474 "Об утверждении Порядка проведения аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных ценностей";
110. Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
111. Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
112. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования";
113. Приказ министерство энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
114. Приказ Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы;
115. Приказ Минприроды России от 1 сентября 2011 г. № 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами";
116. Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539 "Об утверждении "Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности";
117. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н. Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
118. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";
119. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
120. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.11.2017г. № 470 «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128»;
121. ПТЭЭП Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";
122. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
123. Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002 Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
124. РД 03-19-2007 Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
125. РД 03-20-2007 Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
126. РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
127. РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю;
128. РД 03-613-03 Порядка применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов;
129. РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов;
130. РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы;
131. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
132. РД 11-04-2007 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;
133. РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
134. РД 12-08-2008 Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008 № 212;
135. РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии;
136. РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть I. Правила водолазной службы;
137. РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов;
138. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
139. РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования;
140. РД 45.156-2000 Состав исполнительной документации на законченное строительство линейных сооружений магистральных и внутризоновых ВОЛП;
141. РД 45.190-2001 Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний;
142. РД 78.145-93 МВД РФ «Пособие к руководящему документу системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемка работ»;
143. Рекомендации по применению Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99) и Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (РД 03-495-02) на строительных объектах;
144. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений;
145. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;
146. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;
147. СанПин 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;
148. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
149. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
150. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
151. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
152. СНиП 3.05.03-85* Тепловые сети;
153. СНиП 3.05.05-84* Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
154. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;
155. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;
156. СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
157. СП 126.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
158. СП 129.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;
159. СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
160. СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;
161. СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа;
162. СП 229.1325800.2014 Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;
163. СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений;
164. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;
165. СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ;
166. СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации;
167. СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением;
168. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
169. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
170. СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
171. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
172. СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
173. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
174. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
175. СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
176. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
177. СП 72.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
178. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
179. СП 76.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;
180. СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;
181. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;
182. СП 82.13330.2016 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории (актуализированная редакция СНиП III-10-75);
183. СП 89.13330.2016  Котельные установки;
184. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41;
185. [bookmark: i25530]ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов";
186. Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 № 9779-X "О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан";
187. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116;
188. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
189. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
190. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
191. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
192. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
193. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
194. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
195. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
196. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
197. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
198. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
199. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
200. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
201. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
5.10.3. [bookmark: _Hlk5792293]В течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Государственного заказчика и подписать указанный акт и приступить к строительству (реконструкции) Объекта в срок, установленный Графиком выполнения строительно-монтажных работ для начала строительства (реконструкции) Объекта.  
Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.  
5.10.4. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме не менее 60% от цены Контракта, выбранные Подрядчиком на основании пункта 5.7.3 Контракта из утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих непосредственное содержание предмета настоящего Контракта:
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Инженерная защита территории
5. Свайные работы
6. Устройство фундаментов и оснований
7. Возведение несущих конструкций
8. Возведение наружных ограждающих конструкций
9. Устройство кровли
10. Фасадные работы
11. Внутренние отделочные работы
12. Устройство внутренних санитарно-технических систем
13. Устройство внутренних электротехнических систем
14. Устройство внутренних трубопроводных систем
15. Устройство внутренних слаботочных систем
16. Установка подъемно-транспортного оборудования
17. Монтаж технологического оборудования
18. Пусконаладочные работы
19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20. Устройство наружных сетей канализации
21. Устройство наружных сетей водоснабжения
22. Устройство наружных сетей теплоснабжения
23. Устройство наружных сетей газоснабжения
24. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
25. Работы по обустройству автомобильной дороги
26. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
27. Устройство трубопроводов
28. Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия
29. Устройство туннелей
30. Устройство штолен
31. Устройство искусственных сооружений
32. Дноуглубительные и водолазные работы
33. Гидротехнические работы
34. Благоустройство
5.10.5. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические условия на временные присоединения, решение о предоставлении водного объекта в пользование в целях строительства и реконструкции Объекта в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.10.6. Передать Государственному заказчику выполненные Работы (результат работ), передать законченный строительством (реконструкцией) Объект в сроки, установленные Графиками СМР. 
5.10.7. [bookmark: _Hlk32478232]В течение 10 (десяти) дней, после предоставления в адрес Государственного заказчика проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и рабочей документации по объекту, предоставить Государственному заказчику:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 
[bookmark: _Hlk5721856]б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ.
в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте, соблюдение специального контроля, одновременно предоставляя на согласование Государственному заказчику Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режимах на Объекте, 
о чем направить Государственному заказчику в тот же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Государственного заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные надлежащим порядком.
[bookmark: _Hlk45181007]д) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными) для регистрации в уполномоченных органах, осуществляющим надзор за строительством.
5.10.8. [bookmark: _Hlk14963990][bookmark: _Hlk45181031]В течение 14 (четырнадцати) дней, с даты получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, результатов инженерных изысканий и рабочей документации сформировать и согласовать с Государственным заказчиком:
а) Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по форме Приложения № 6.1 к Контракту в 2 -ух (двух) экземплярах.
[bookmark: _Hlk45181090]В течение срока, установленного настоящим пунктом, устранить замечания и передать Государственному заказчику Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ.
Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью. 
5.10.9. [bookmark: _Hlk5721910]В течение 14 (четырнадцати) дней, с даты получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства объекта и результатов инженерных изысканий предоставить Государственному заказчику на рассмотрение Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме Приложения № 8 к Контракту, в 2-ух (двух) экземплярах.  
Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, оформляется дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
5.10.10. [bookmark: _Hlk5722258]Разработать и предоставить Государственному заказчику проект производства работ (ППР), а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. 
5.10.11. Предоставить Государственному заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Государственного заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. 
5.10.12. [bookmark: _Hlk45181202][bookmark: _Hlk42157389][bookmark: _Hlk25244221]По требованию Государственного заказчика разрабатывать на основании утвержденного Детализированного графика выполнения строительно-монтажных работ и согласовывать с Государственным заказчиком недельные графики выполнения работ на следующий месяц по форме Приложения № 9 к Контракту.
5.10.13. [bookmark: _Hlk45181232]По требованию Государственного заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с детализированным и (или) недельным графиком выполнения работ в электронном формате разработки на электронную почту Государственного заказчика. По письменному запросу Государственного заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
5.10.14. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
5.10.15. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
5.10.16. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Государственного заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 
5.10.17. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 
5.10.18. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
5.10.19. Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров.
Передавать по окончании Работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их окончания.
5.10.20. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС. 
5.10.21. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
5.10.22. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 
5.10.23. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10.24. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном статьей 6 Контракта.
5.10.25. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
5.10.26. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.10.27. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Государственного заказчика.
5.10.28. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий Контракта.
5.10.29. [bookmark: _Hlk42157524]Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
Для осуществления контроля в том числе беспрепятственно допускать представителей Государственного заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
5.10.30. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
5.10.31. [bookmark: _Hlk42157585]Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Обеспечить поставку необходимых для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке, их установку, монтаж, наладку и хранение.
5.10.32. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
5.10.33.  Предоставлять паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
5.10.34. Ежедневно производить записи в общем журнале работ, специальных журналах производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Государственного заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
5.10.35. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.10.36. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.
5.10.37. В случае если Государственный заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик. 
5.10.38. [bookmark: _Hlk45181299]Известить Государственного заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика и (или) авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Государственного заказчика и (или) авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
5.10.39. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.
Согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
Не позднее 1 (одного) месяца с даты начала строительно-монтажных работ заключить договор по вывозу строительного мусора и ТБО.
5.10.40. [bookmark: _Hlk42157767]Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта. 
Также в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Государственному заказчику акт приема-передачи строительной площадки (при необходимости).
[bookmark: _Hlk25244547]В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.  
5.10.41. [bookmark: _Hlk42157957]Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, повреждений или гибели имущества и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.10.42. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  
5.10.43. [bookmark: _Hlk45181346][bookmark: _Hlk5730881]По требованию Государственного заказчика и в соответствии с ним передать ему оригиналы проектной, рабочей документации, а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы на бумажном носителе и формате разработки при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта.  
5.10.44. Обеспечить Государственного заказчика необходимыми офисными помещениями для размещения его персонала на территории строительной площадки в соответствии с нормами, установленными проектной и рабочей документациями для временных зданий и сооружений, а также офисным оборудованием для осуществления контроля.
5.10.45. Предоставить Государственному заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 
5.10.46. [bookmark: _Hlk45181381][bookmark: _Hlk42158017]Обеспечить организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с выводом видеосигнала в срок не позднее 20 дней с даты начала строительно-монтажных работ в целях обеспечения контроля за ходом строительства (реконструкции) в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» и предоставить круглосуточный доступ посредством прямой ссылки к видеонаблюдению Государственному заказчику, за собственные средства, с возможностью удалённого доступа в соответствии с согласованной не позднее 7 дней с момента подписания Контракта Государственным заказчиком схемой расположения видеокамер и количества точек доступа видеонаблюдения. Дополнительно установить стационарно на верхней точке строительной площадки уличную IP камеру (до завершения всех строительно-монтажных работ видеокамера не должна перемещаться) с ведением архивной записи (с последующем направлением на сервер Министерства строительства и архитектуры Республики Крым) в дневное время с форматом сьемки Full Hd, разрешением 1920*1080 точек, частотой кадров не менее 24 в секунду, регистратором, двумя накопителями на жестких магнитных дисках, емкостью не менее 2 Терабайта, источником бесперебойного питания, коммутатором, маршрутизатором, шкафом наружного исполнения.  
5.10.47. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
5.10.48. [bookmark: _Hlk42158074]Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
5.10.49. [bookmark: _Hlk45181443]Передать Государственному заказчику оригиналы на бумажном носителе и в электронном виде исполнительной документации на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.10.50. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом:
5.10.50.1. Выполнение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования и систем (индивидуальных испытаний) производиться силами и за счет Подрядчика, в том числе субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски (СРО, лицензии, аккредитации и пр.), а также аттестованными специалистами, при наличии соответствующих приказов о назначении. При испытаниях используются инструменты и оборудование, имеющую поверку. 
5.10.50.2. Для обеспечения гарантии устанавливаемого оборудования Подрядчик за свой счет привлекать шефмонтажные организации для монтажа, пуско-наладки, испытаний или сдачи в эксплуатацию оборудования при наличии указаний в договорах поставки Подрядчика или документации производителя.
5.10.50.3. [bookmark: _Hlk45181496]При необходимости при производстве индивидуальных испытаний Подрядчик разрабатывавает программу испытаний, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды и согласовывает ее с соответствующими органами. При этом производимые работы должны соответствовать согласованной программе.
5.10.50.4. По результатам ПНР и испытаний Подрядчик оформляет документацию в виде технических отчетов, заключений, либо отдельных документов (актов, протоколов) с однозначными выводами о годности работоспособности оборудования и систем в соответствии с действующим законодательством и требованиями стандартов. 
5.10.50.5. Подрядчик предоставляет инструкции по эксплуатации оборудования и систем согласно требований действующих стандартов. 
5.10.50.6. Государственный заказчик имеет право присутствовать на испытаниях. При этом Подрядчик обязан за 3 дня до начала испытаний уведомить Государственного заказчика о начале соответствующих испытаний. Государственный заказчик вправе проверить результаты индивидуальных испытаний регистрационно по предоставленной документации организацией, производящей работы. 
5.10.50.7. Государственный заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан произвести повторные испытания любого оборудования или системы за свой счет, при наличии обоснованных замечаний по результатам проверки.
5.10.50.8. После непосредственных испытаний, а также на основании представленной документации по результатам проведенных испытаний оборудования и систем при отсутствии замечаний рабочая комиссия на итоговой проверке подписывает акты приемки оборудования после индивидуального испытания по форме М СП 68.13330.2017.
5.10.51. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.10.52. [bookmark: _Hlk69461116][bookmark: _Hlk69459298]Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной и рабочей документациями и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.10.52.1. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
5.10.53. В целях реализации Контракта и ввода Объекта в эксплуатацию принять от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей и обеспечить сохранность всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря и нести ответственность за не сохранность вышеуказанных материалов, оборудования и инвентаря до даты приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта Государственным заказчиком.

5.11. Подрядчик не вправе:
5.11.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта. 
5.11.2. Приступать к строительным работам до наличия утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
5.11.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.11.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.
5.11.5. Без письменного согласия Государственного заказчика уступать и передавать в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте.
5.12. Стороны осуществляют иные права и обязанности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, 
а также результатов выполненных работ
6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений и объекта капитального строительства.
Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, мебели, инвентаря, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Государственным заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Государственного заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Государственного заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
6.3. Приостановление работ не является основанием для освобождения Подрядчика от рисков случайной гибели или повреждения Объекта, равно как и от обязанности обеспечить безопасность на строительной площадке. Риск несчастных случаев, аварий в период приостановления работ несет Подрядчик.
6.4. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
6.5. [bookmark: _Hlk55318568]До подписания Государственным заказчиком Акт передачи документации (результатов инженерных изысканий) по форме Приложения № 3 к Контракту и Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракт Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ. 
6.6. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки, законченного строительством Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Государственному заказчику после подписания им указанного акта.

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта
7.1. [bookmark: _Hlk69461135][bookmark: _Hlk69459316] В части подготовки проектной и рабочей документации и выполнения инженерных изысканий:
7.1.1. Первичная учетная документация включает:
- Акт передачи документации (результатов инженерных изысканий) по форме Приложения № 3 к Контракту;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту, (далее по тексту, вместе именуемые – Акты).
Представляемая Подрядчиком учетная документация должна содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при необходимости).
Государственный заказчик имеет право в интересах строительства объекта требовать от Подрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (десять) календарных дней, передав Подрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Государственным заказчиком документацию.
7.1.2. Подрядчик обязан вести и представлять Государственному заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленными техническими регламентами, нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации и Государственным заказчиком.
7.1.3. Отчетная документация:
- проектная документация (в том числе сметная), результаты инженерных изысканий, рабочая документация, технические отчеты на каждый вид изыскательских работ, при необходимости выполнения обследования зданий и сооружений - заключение по обследованию зданий и сооружений;
 - проектная документация (в том числе сметная), согласованная со всеми уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями, подтвержденная положительным заключением Государственной экспертизы; результаты инженерных изысканий, подтвержденные положительным заключением Государственной экспертизы;
- положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости строительства) и результатов инженерных изысканий;
- положительные заключения иных экспертиз, необходимость проведения которых установлена действующим законодательством;
- рабочая документация, разработанная на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
7.1.4. Первичная учетная документация представляется Подрядчиком в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе, в порядке и сроки, установленные настоящей статьей Контракта.
7.1.5. Порядок передачи результатов инженерных изысканий и проектной документации в целях направления на государственную экспертизу:
7.1.5.1. Подрядчик направляет Государственному заказчику отчетную документацию 1 (одном) экземпляре в электронном виде, а также подписанный со своей стороны Акт передачи документации (результатов инженерных изысканий) по форме Приложения № 3 к Контракту в сроки, указанные в Графике выполнения работ. Представление Подрядчиком первичной учетной документации производится с сопроводительным письмом.
7.1.6. Государственный заказчик обязан рассмотреть: 
[bookmark: _Hlk69461204][bookmark: _Hlk69459349]- результаты инженерных изысканий в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения; 
- проектную документацию в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения.
7.1.7. [bookmark: _Hlk4150361]При отсутствии замечаний Государственный заказчик согласовывает проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий путем направления соответствующего уведомления Подрядчику (письма), подписывает и направляет Подрядчику надлежащим образом оформленный Акт передачи документации (результатов инженерных изысканий).
7.1.8. В случае обнаружения недостатков в проектной документации и (или) в результатах инженерных изысканий Государственный заказчик в течение установленного Контрактом срока для рассмотрения (пункт 7.1.6 Контракта) направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта передачи документации (результатов инженерных изысканий) с перечнем замечаний.
7.1.9. Подрядчик устраняет недостатки в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий и направляет в адрес Государственного заказчика в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения от Государственного заказчика письменного отказа от подписания Акта передачи документации (результатов инженерных изысканий).
7.1.10. После устранения Подрядчиком недостатков в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий Государственный заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты инженерных изысканий и проектную документацию и при отсутствии замечаний производит согласование проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в порядке пункта 7.1.7 Контракта. 
7.1.11. В случае обнаружения недостатков повторно Государственный заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 7.1.8 Контракта. Подрядчик повторно устраняет недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, после чего Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывает результаты инженерных изысканий и проектную документацию в соответствии с пунктом 7.1.7 Контракта.
7.1.12. В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Государственный заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ или удержать из суммы окончательного платежа в одностороннем порядке. 
7.1.13. Приемка результатов инженерных изысканий и проектной документации, после прохождения государственной экспертизы и рабочей документации, осуществляется в следующем порядке:
Подрядчик в установленные Графиком выполнения работ сроки направляет Государственному заказчику проектную документацию (в том числе сметную), согласованную со всеми уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями, подтвержденную положительным заключением Государственной экспертизы; результаты инженерных изысканий, подтвержденные положительным заключением Государственной экспертизы, положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости строительства) и результатов инженерных изысканий, положительные заключения иных экспертиз, необходимость проведения которых установлена действующим законодательством, рабочую документацию в 1 (одном) экземпляре в электронном виде. 
7.1.14. [bookmark: _Hlk69461221][bookmark: _Hlk69459378][bookmark: _Hlk69459387]Государственный заказчик рассматривает полученную от Подрядчика отчетную документацию в сроки, предусмотренные пунктом 7.1.6 Контракта, а рабочую документацию в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.
При отсутствии замечаний, Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о готовности принять отчетную документацию в объеме, установленном Заданием на проектирование. В случае несоответствия результатов работ требованиям Контракта и Задания на проектирование, Государственный заказчик направляет Подрядчику перечень замечаний. Далее взаимодействие Сторон осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 7.1.7 – 7.1.12 Контракта.
7.1.15. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Государственного заказчика, указанного в пункте 7.1.14 Контракта, направляет, отчетную документацию в объеме, установленном Заданием на проектирование, а также подписанные со своей стороны Акты, счет, счет-фактуру (при необходимости) с сопроводительным письмом.
7.1.16. Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает полученные от Подрядчика отчетную документацию и Акты и в случае отсутствия замечаний направляет Подрядчику подписанные со своей стороны Акты либо в случае несоответствия результатов работ требованиям Контракта и Задания на проектирование направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Актов с перечнем замечаний.
7.1.17. Подрядчик устраняет недостатки по замечаниям Государственного заказчика в порядке, предусмотренном пунктом 7.1.9 Контракта, и повторно направляет Государственному заказчику доработанные с учетом замечаний Государственного заказчика результаты работ и подписанные со своей стороны Акты. Государственный заказчик осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном пунктом 7.1.16 Контракта.
7.2. [bookmark: _Hlk32478471][bookmark: _Hlk42158200]В части строительства Объекта:
7.2.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, Графика выполнения строительно-монтажных работ и Графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
7.2.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.
7.2.4. [bookmark: sub_10082][bookmark: _Hlk32478499]Порядок приемки выполненных работ:
7.2.4.1. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками СМР Подрядчик обязан не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомить Государственного заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Государственного заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: 
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в___-х (____) экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 «Номер единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 («Номер позиции по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») проставляются реквизиты из Сметы контракта;
- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в ____-х (_____) экземплярах; 
- комплект  исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом и Регламентом о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами; 
- акты на монтируемое и не монтируемое оборудование;  
-журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки;
[bookmark: _Hlk45181631][bookmark: _Hlk44933284]- товарные накладные или универсальный передаточный документ или акт о приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) при исполнении Контракта, в том числе не требующего выполнения работ по его монтажу и оформленные в установленном порядке (при расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря); 
[bookmark: _Hlk45181751]- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости).
7.2.5. [bookmark: sub_10083][bookmark: _Hlk42158373]Государственный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.2.4.1 Контракта:
- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации; 
[bookmark: _Hlk5731182]- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
7.2.6. [bookmark: sub_10084][bookmark: _Hlk5731199]Подрядчик за свой счет и в указанный Государственным заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Государственным заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от Государственного заказчика уведомления.
7.2.7. [bookmark: _Hlk5731313][bookmark: _Hlk45181795]Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Государственного заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Государственного заказчика подписать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 последним направляется мотивированный отказ в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.
7.2.8. [bookmark: _Hlk5731371]Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Государственным заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ. 
7.2.9. [bookmark: sub_10085]После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 7.2.4.1 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Государственным заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.2.5 Контракта, повторно рассматриваются Государственным заказчиком.
7.2.10. [bookmark: sub_10086]Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при необходимости) и дату их составления.
7.2.11. [bookmark: sub_10087][bookmark: _Hlk5731429]К моменту передачи Государственному заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Государственного заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Государственного заказчика и (или) документы, не подписанные Сторонами, Государственным заказчиком не принимаются.
7.2.12. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Государственным заказчиком этапов, промежуточных результатов Работ до приемки Государственным заказчиком Объекта, готового к вводу в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, несет Подрядчик.
7.2.13. [bookmark: sub_10088]После выполнения в полном объеме всех работ по строительству Объекта, предусмотренных проектной документацией Подрядчик направляет Государственному заказчику заявление по приложению А (далее – Заявление), справки по приложениям Б и В СП 68.13330.2017. 
7.2.14. Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее 30 дней до подачи Заявления, полностью передать документацию согласно СП 68.13330.2017 и СП 48.13330.2019, но не менее 3-х (трех) экземпляров в составе и объеме необходимом для получения ЗОС на бумажном носителе, подписанную всеми участниками строительства, и на электронном носителе, а также иную документацию Государственному заказчику, необходимую для получения Государственным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.2.15. До подачи Заявления Подрядчиком должны быть:
·  составлены и согласованы с уполномоченными органами исполнительные чертежи подземных сетей;
· получены документы, подтверждающие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 
· получены разрешения на пуск в эксплуатацию энергоустановок; 
· проведены пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексные опробования оборудования и систем, оформлены их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.
7.2.16. [bookmark: sub_10810]Государственный заказчик рассматривает документы, указанные в пунктах 7.2.13-7.2.15 Контракта в течение 10 (десяти) дней с момента получения Заявления. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
7.2.17. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний рабочей комиссии Государственный заказчик подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (далее – КС-11). 
7.2.18. [bookmark: sub_10811]После подписания КС-11 Государственный заказчик направляет извещение об окончании строительства (реконструкции) Объекта в орган Государственного строительного надзора. 
7.2.19. [bookmark: sub_10812]Подрядчик за свой счет в сроки, установленные органом Государственного строительного надзора и других уполномоченных органов, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям  энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче ЗОС и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.2.20. [bookmark: sub_10813][bookmark: _Hlk44667644]В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Государственный заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ или удержать из суммы окончательного платежа в одностороннем порядке. 
7.2.21. После получения ЗОС Подрядчик направляет Государственному заказчику для подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и одновременно предоставляет обеспечение гарантийных обязательств. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) дней рассматривает его, при наличии замечаний направляет мотивированный отказ с указанием сроков устранения недостатков или подписывает представленный акт. 
7.2.22. [bookmark: sub_10815][bookmark: _Hlk45796320]Объект признается построенным, а работы оконченными со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и при наличии ЗОС Государственного строительного надзора и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.2.23. До момента признания объекта построенным затраты, связанные с эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ
8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение строительства (реконструкции) Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией. 
8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Государственному заказчику до приемки им выполненных работ.
8.4. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
8.5. Подрядчик не вправе без согласования с Государственным заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы. 
8.6. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Государственным заказчиком при условии, что:
8.6.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;
8.6.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.
8.7. [bookmark: _Hlk54709657]Подрядчик осуществляет обеспечение поставки необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке.
8.7.1. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком при условии согласования номенклатуры и сроков приобретения с Государственным заказчиком, если номенклатура и сроки не определены Контрактом. В противном случае Государственный заказчик имеет право не принимать к оплате оборудование, мебель и инвентарь, закупленное без согласования с Государственным заказчиком. 
8.7.2. В ходе исполнения данного условия по согласованию Государственного заказчика с Подрядчиком допускается поставка оборудования, мебели и инвентаря качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Контракте. 
8.7.3. Подрядчик обязуется поставить новое оборудование, мебель и инвентарь, то есть те, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Все поставляемые для строительства оборудование, мебель и инвентарь должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.7.4. [bookmark: _Hlk43475051]Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком с учетом требований (запретов, ограничений и пр.) для закупки отдельных товаров, установленных законодательством РФ, в том числе для происходящих из иностранных государств, действующим на дату приобретения. Перечень таких товаров согласовывается Сторонами дополнительным соглашением к Контракту на дату приобретения.
8.7.5. В случае выявления несоответствия поставленного оборудования, выполненных и переданных Государственному заказчику строительно-монтажных, пусконаладочных работ утвержденной проектной документации, либо иных недостатков по настоящему Контракту, Государственный заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ, в котором оговаривает обнаруженные при приемке недостатки с указанием сроков устранения недостатков Подрядчиком. При этом, Государственный заказчик имеет право действовать в рамках гражданского законодательства.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. [bookmark: _Hlk42158471][bookmark: _Hlk11336154][bookmark: _Hlk22111921]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.
В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается:
9.1.1. По соглашению сторон:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
б) при изменении объема и (или) видов выполняемых по Контракту строительно-монтажных работ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом;
г) если при исполнении Контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов;
д) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях изменения цены контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1 и пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в части изменения предусмотренной контрактом стоимости работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. При этом изменение цены Контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных указанным пунктом;
е) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях увеличения сроков исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 Закона № 44 - ФЗ, в части увеличения предусмотренных контрактом сроков строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объекта капитального строительства. При этом указанное увеличение сроков осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;
9.1.2.  в случае, если при исполнении указанного контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
9.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
9.1.4. Изменение цены Контракта осуществляется соответствии с Порядком изменения цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2020 № 175/пр.
9.1.5. Внесение изменений в Смету контракта осуществляется в соответствии с пунктами 9, 10, 11 и 12 Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ. 
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Законом № 44-ФЗ.
9.3. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
9.5.1. [bookmark: _Hlk15912575]в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
9.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Государственный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Государственным заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Государственного заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.6. Государственный заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным заказчика от исполнения Контракта.
9.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
9.10. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.
9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.16. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия:
9.16.1. [bookmark: _Hlk69461342][bookmark: _Hlk69459422]На стадии подготовки проектной и рабочей документации и выполнения инженерных изысканий:
- передать Государственному заказчику результаты работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Контракта;
- вывезти строительную технику и оборудование Подрядчика, применяемые при выполнении инженерных изысканий, а также установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;
- передать Государственному заказчику исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные Работы и понесенные затраты;
- иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его расторжения.
9.16.2. На стадии выполнения строительства Объекта:
- передать Государственному заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.16 Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Государственным заказчиком несет Подрядчик.
- передать Государственному заказчику проектную и рабочую документацию, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты;
- предоставить обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с п. 14.2.1 Контракта на срок 5 лет с момента прекращения или расторжения Контракта; 
- иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его расторжения.
9.17. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
9.18. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и оплатить штрафные санкции в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 10 (десяти) дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика.

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства
10.1. [bookmark: _Hlk69461365][bookmark: _Hlk69459479]Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ по подготовке проектной и рабочей документации и выполнению инженерных изысканий по Контракту, Заданию на проектирование, установленным требованиям и устранение за свой счёт и своими силами недостатков, дефектов, недоделок, до начала, на весь период выполнения строительных работ и на гарантийный период эксплуатации объекта, в соответствии с п. 10.4 Контракта.
10.2. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от Задания на проектирование.
10.3. В случае обнаружения недостатков в документации в течение гарантийного срока, в результате которых у Государственного заказчика и/или эксплуатирующей организации возникают расходы на производство дополнительных работ Государственного заказчика вправе начислить Подрядчику штраф в соответствии со статьей 11 Контракта. При этом штраф начисляется за каждый случай возникновения недостатков. Подрядчик обязан выплатить Государственному заказчику и/или эксплуатирующей организации стоимость данных работ в полном объёме либо стоимость таких работ признается сторонами как убытки в связи с ненадлежащим исполнением Контракта, сумма которых подлежит взысканию с Подрядчика.
10.4. [bookmark: _Hlk42158770]Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента подписания Акта сдачи – приемки законченного строительством объекта. 
10.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.4 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
о
10.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными Государственным заказчиком третьими лицами.
10.7. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
10.8. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.4 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Государственный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
10.9. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
10.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
10.11. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.
10.12. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
10.13. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
10.14. [bookmark: _Hlk56680890]Акт выявленных недостатков и требование Государственного заказчика являются документами, подтверждающие наступление гарантийного случая.  

11. [bookmark: _Hlk6570487][bookmark: _Hlk42159030]Ответственность Сторон
11.1. [bookmark: _Hlk42158835]За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, в том числе за нарушение начального, конечного, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, Стороны несут в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, составляет более 30 (тридцати) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.
11.3. [bookmark: _Hlk11337728][bookmark: _Hlk16674081]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен _____ процентам цены Контракта (этапа)[footnoteRef:1]. (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа). [1:  Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
] 

[bookmark: _Hlk6567939][bookmark: _Hlk3546232]Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками и в том числе имеющих определенную в Смете контракта стоимость.
11.4. [bookmark: _Hlk16674111][bookmark: _Hlk11338029][bookmark: _Hlk11337871]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и равен _____ [footnoteRef:2] . [2:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
] 

[bookmark: _Hlk32478546]Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками и в том числе имеющих определенную в Смете контракта стоимость.
[bookmark: _Hlk55320135]	Настоящий пункт применяется при условии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
11.5. [bookmark: _Hlk11338071]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек[footnoteRef:3]. [3:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.6. Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей) размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 5 процентам объема привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей)предусмотренного пунктом 15.4 Контракта, что составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек. 
Настоящий пункт применяется в случае установления обязанности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.
11.7. [bookmark: _Hlk16234738][bookmark: _Hlk11338140]За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 
11.8. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек [footnoteRef:4]. [4:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.9. [bookmark: _Hlk37932751][bookmark: _Hlk16234760][bookmark: _Hlk37930926]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.10.  В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.11. В случае просрочки исполнения обязанности по погашению аванса Государственный заказчик вправе взыскать пеню в соответствии с пунктом 11.9 Контракта. (Настоящий пункт Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
11.12. В соответствии с федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790, в случае нарушения Подрядчиком срока получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту Государственный заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 процента стоимости Контракта, но не более 500 тыс. рублей за каждый день просрочки.
11.13. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» за нарушение срока ввода Объекта в эксплуатацию Государственный заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 процента стоимости Контракта, но не более 2000 тыс. рублей за каждый день просрочки.
11.14. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» за нарушение иных сроков строительства Объекта (реализации мероприятия) Государственный заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,3 процента стоимости Контракта, но не более 300 тыс. рублей за каждый день просрочки. 
Под иными сроками строительства Объекта (реализации мероприятия) понимаются: сроки начала и окончания выполнения работ, установленные Контрактом, а также сроки начала и окончания выполнения отдельных видов, этапов работ, установленные Графиками СМР.
11.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.16. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Государственным заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Государственному заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.
11.17. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
11.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
11.19. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со статьей 14 Контракта. 
11.20. В случае если Государственный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
11.21. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
11.22. Подрядчик возмещает в полном объеме Государственному заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
11.23.  За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта с Подрядчика, взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (данное условия применятся при размере начальной (максимальной) цены контракта 100 млн. рублей и более).

12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. [bookmark: _Hlk42159110][bookmark: bookmark19]Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны могут провести переговоры с целью принятия решения о расторжении Контракта.
12.5. Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.

13. Разрешение споров и разногласий
13.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.
13.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.
13.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
13.4. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
13.5. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
13.6. Претензионные письма направляются Сторонами в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в статье 21 Контракта.
Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.7. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.
13.8. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.9. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.
13.10. Настоящий контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: bookmark24]
14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
14.1. [bookmark: _Hlk40876195][bookmark: _Hlk11341342][bookmark: _Hlk11338469]Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта равен 1,55 % от начальной максимальной цены Контракта в соответствии со статьей 96 Закон № 44-ФЗ. 
В случае, если Контрактом предусмотрена выплата аванса обеспечение исполнения Контракта должно быть не менее суммы аванса, в том числе в случае изменения его размера в сторону увеличения, за исключением случаев установленных Законом № 44-ФЗ.
Размер обеспечения исполнения Контракта с учетом настоящего пункта составляет _________________ рублей.
14.1.2. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в порядке, установленном действующим законодательством.
14.2. Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, установленных статьей 10 Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 1 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 34 127 537,96 рублей.  
14.3. [bookmark: _Hlk13750140]Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
14.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:
[bookmark: _Hlk62137175][bookmark: _Hlk23932125]Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК: 81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
ОГРН: 1159102101454
ИНН: 9102187428
КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта (ИКЗ № ____________)».
[bookmark: _Hlk23147494]Или 
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств государственного контракта от «___»____________ 20__ №________».
14.4.1. [bookmark: _Hlk13837879][bookmark: _Hlk11420340]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту. 
14.4.2. [bookmark: _Hlk32400133]по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа). 
14.4.3. [bookmark: _Hlk13750182]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 30 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств на основании заявления Подрядчика.
14.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств в форме банковской гарантии устанавливаются действующим законодательством РФ и условиями документации о закупке. 
Банковская гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
Банковская гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия банковской гарантии.
[bookmark: _Hlk15911882][bookmark: _Hlk16234848]В банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных обязательств должно включаться условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.
Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе: 
- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; 
- обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса);
- обязательства по возврату излишне уплаченных денежных средств.
14.6. [bookmark: _Hlk13750252]В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.
14.7. [bookmark: _Hlk11338627]В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.9 Контракта.
14.7.1. [bookmark: _Hlk14964463]Если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного пунктом 14.7 Контракта, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту. 
[bookmark: _Hlk15911964]Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
14.7.2. [bookmark: _Hlk23409994]Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных в пунктах 14.7, 14.7.1 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
14.8. [bookmark: _Hlk11338600]В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk42159277]Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки Государственным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика.
14.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и гарантийных обязательств обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств переходит Государственному заказчику, в объеме неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Контракту.
14.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
15.1. Подрядчик обязан письменно уведомлять Государственного заказчика о привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Контрактом (при выполнении строительных работ, с учетом перечня работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно). В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Государственному заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
15.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом.
15.4. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными субъектами, должен составлять: 15 (пятнадцать) процентов от цены Контракта.
 (объем привлечения устанавливается Государственным заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 (пяти) процентов от цены контракта). 
15.4.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Государственному заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
15.4.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Государственному заказчику документы, указанные в пункте 15.4.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
15.4.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Государственному заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Государственным заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Государственному заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
15.4.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
15.4.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 15.4.1-15.4.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
Условия пунктов 15.4, 15.4.1 - 15.4.5 Контракта не применяются к отношениям Сторон в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся СМП или СОНО.
15.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

16. Антидемпинговые меры
16.1. [bookmark: _Hlk40889286]Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 16.3 Контракта. 
16.2. Обеспечение, указанное в пункте 16.3 Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
16.3. В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения контракта составляет 78 404 170,56 рублей.
16.4. [bookmark: _Hlk11421000]Если Контрактом предусмотрена выплата аванса и Контракт заключен в соответствии с пунктом 16.1 Контракта, выплата аванса не производится.
16.5. Данная статья Контракта применяется в случае определения Подрядчика конкурентными способами. 

17. Вступление контракта в силу, срок действия контракта
17.1. [bookmark: _Hlk42159374]Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» декабря 2024, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
17.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

18. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя
18.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 
(с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и 
г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Государственному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

19. Права на результаты интеллектуальной деятельности
19.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик.
19.2. Днем передачи исключительных прав, является день подписания Сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Контракта.
19.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
19.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик.
19.5. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
19.6. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
19.7. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Государственным заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации-Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
19.8. Исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения Контракта, путем разработки проектной документации Объекта на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, принадлежат Республике Крым, от имени которой выступает Государственный заказчик. 
19.9. Государственный заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.

20. [bookmark: _Hlk5789018]Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.
20.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
20.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
20.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
20.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
20.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет 
20.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

21. Другие условия Контракта
21.1. [bookmark: _Hlk532382413][bookmark: _Hlk40887063]Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в статье 25 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.  
Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления. 
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства
21.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
21.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Государственным заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.
21.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
21.5. Подрядчик изучил все материалы контракта, Регламенты Государственного заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. 
21.6. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
21.7. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
21.8. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

22. Контроль (мониторинг) выполнения работ в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790.
22.1. Министерство экономического развития Российской Федерации является государственным заказчиком – координатором федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790.
22.2. Министерство экономического развития Российской Федерации вправе осуществлять контроль (мониторинг) за выполнением указанных в пункте 1.1 Контракта работ. 
22.3. По письменному запросу Государственного заказчика и (или) Министерства экономического развития Российской Федерации Подрядчик обязан обеспечить предоставление результатов выполнения работ по объекту в срок не более 1 (Одного) рабочего дня с момента получения такого запроса.
22.4. Подрядчик обязан в целях обеспечения контроля за ходом строительства в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» организовать и осуществить видеонаблюдение на объекте с выводом видеосигнала в АСК.

23. Казначейское сопровождение по контракту[footnoteRef:5] [5:  Настоящая статья вступает в силу при условии, установленном распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2021 № 618-р. 
] 

[bookmark: _Hlk59885249]23.1. Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 № 2106 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Правила казначейского сопровождения), приказом Минфина России от 10.12.2020 № 301н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее – Порядок).
23.2. Операции по зачислению и списанию Целевых средств подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление Целевых средств осуществляется на открытый Подрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.
В соответствии с Правилами казначейского сопровождения, для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления Целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил казначейского сопровождения;
- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом подпункта «а» пункта 6 Правил казначейского сопровождения);
- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым подпункта «а» пункта 6 Правил казначейского сопровождения, документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
- оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
23.3. Подрядчик обязан:
- открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком, в том числе утвержденные Государственным заказчиком Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) согласно Приложению № 1 к Порядку и документы, предусмотренные абзацем восьмым пункта 10 Порядка, а именно документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.
23.4. Подрядчик обязан предоставлять следующую информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиками, заключаемые в рамках их исполнения Контракта:
- наименование (полное и сокращенное);
- местонахождение;
- ИНН;
- КПП;
- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
Указанные соисполнители, субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, а в контракты (договоры), заключаемые в рамках их исполнения Контракта, должны включаться условия, указанные в пунктах 6, 16 Правил казначейского сопровождения.

24. Приложения к контракту
24.1. [bookmark: _Hlk32478281]Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
24.2. Перечень приложений к Контракту:
Приложение № 1 – Задание на проектирование объекта капитального строительства; 
Приложение № 2 – График выполнения работ; 
Приложение № 3 – Акт передачи документации (результатов инженерных изысканий) (форма); 
Приложение № 4 - Акт сдачи - приемки выполненных работ (форма); 
Приложение № 5 - Смета контракта (форма);
Приложение № 6 - График выполнения строительно-монтажных работ (форма);
Приложение № 6.1 – Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ (форма).
Приложение № 7 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);
Приложение № 8 - Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта (форма);
Приложение № 9 – Недельный график выполнения работ (форма); 
Приложение № 10 – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (форма);
Приложение № 11 – График оплаты (при необходимости).

25. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Государственный заказчик: 
	Подрядчик: 

	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
	

	[bookmark: _Hlk61341462]Юридический адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23 «а»
ИНН: 9102187428 КПП: 910201001
ОГРН: 1159102101454
ОКПО 00960543
Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 03752J47730)
Казначейский счет: 03221643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
e-mail: delo@is-rk.ru

	

	[bookmark: _Hlk3720860]
Генеральный директор 
ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» 

_______________________/А.В. Титов
мп

	



__________________________/ ______________
мп





Приложение №1
к Государственному контракту
от «___»___________2021 г. №__________

Задание на проектирование объекта капитального строительства
Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым 
 (наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)










	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.





Приложение №2
к Государственному контракту
от «___»___________2021 г. №__________

График выполнения работ
на выполнение проектно-изыскательских по объекту:
[bookmark: _Hlk69831970] «Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым»

	№ 

	Наименование выполняемых видов работ
	Срок выполнения работ
	Документ, подтверждающий выполнение

	1
	Выполнение инженерных изысканий, передача документации для согласования Государственному заказчику
	в течение 50 календарных дней с момента заключения Контракта
	Акт передачи результатов инженерных изысканий

	2
	Разработка проектной документации, передача документации для согласования Государственному заказчику
	в течение 80 календарных дней с момента заключения Контракта
	Акт передачи проектной документации 

	3

	Защита проектных решений при прохождении необходимых государственных экспертиз результатов инженерных изысканий, проектной и сметной документации, устранение замечаний для получения положительных заключений экспертиз. Получение и передача Государственному заказчику положительных заключений государственных экспертиз. Сдача результатов инженерных изысканий и комплекта проектной документации, соответствующих положительным заключениям государственной экспертизы Государственному заказчику в количестве экземпляров согласно заданию на проектирование
	в течение 170 календарных дней с момента заключения Контракта
	Положительное заключение государственной экспертизы, Акт передачи результатов инженерных изысканий и проектной документации,
 акт сдачи-приемки выполненных работ

	4
	Разработка рабочей документации, согласование с Государственным заказчиком, передача комплекта рабочей документации Государственному заказчику в количестве экземпляров согласно заданию на проектирование
	в течение 200 календарных дней с момента заключения Контракта
	Акт передачи рабочей документации, акт сдачи-приемки выполненных работ



	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.














[bookmark: _Hlk532296725]Приложение № 3
к Государственному контракту
от «___»___________2021 г. №__________
Форма
Акт № ______
передачи документации (результатов инженерных изысканий) 
по государственному контракту от «___»____________20__г. № ____________________ 
 на выполнение проектно-изыскательских по объекту:
 «_______________________________»

«Государственный заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, с одной Стороны, и ____________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________ ___________________________________________________________________________________,                                                   
(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании __________________________________________________________,                                                                                                              
(устава, положения и т.п.)
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом от «___»__________ 20___ г. №___ Подрядчик осуществил подготовку проектной документации (выполнил инженерные изыскания) в целях строительства (реконструкции) указанного в пункте 2 настоящего Акта объекта капитального строительства (далее - Проектная документация (результаты Инженерных изысканий), Работы).
2. Описание и основные характеристики Объекта:
2.1. Наименование Объекта:
__________________________________________________________________________;
(наименование Объекта в соответствии с утвержденной Государственным заказчиком
проектной документацией)
2.2. Место нахождения Объекта:
___________________________________________________________________________
(адрес, присвоенный Объекту (в случае выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации для реконструкции Объекта; адрес земельного участка, на котором размещается Объект)
2.3. Сведения о земельном участке, на котором планируется строительство, реконструкция Объекта на основании Проектной документации и Результатов инженерных изысканий:
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
___________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий право Государственного заказчика на земельный участок)
3. Работы осуществлены Подрядчиком в сроки:
Начало работ: _____________________________________________________________
                                      (месяц, год)
Окончание работ: __________________________________________________________
                                        (месяц, год)
4. Стороны подтверждают, что Подрядчик передал Государственному заказчику Проектную документацию (результаты Инженерных изысканий) в соответствии с настоящим Актом в целях ____________________________.
5. Подрядчик передал Проектную документацию и Результаты инженерных изысканий в следующем составе:
__________________________________________________________________________.
6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика, два - для Государственного заказчика).

Приложение: на _____л.

	[bookmark: _Hlk45104379]Государственный заказчик:

_________________/_______________
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.



Окончание формы

	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.



   











Приложение № 4
к Государственному контракту
от «___»___________2021 г. №__________
Форма
Акт № ______
сдачи-приемки выполненных работ 
по государственному контракту от «___»____________20__г. № ____________________ 
на выполнение проектно-изыскательских по объекту:
 «_______________________________»

«Государственный заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании __________________, от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, с одной Стороны, и __________________________________________________,
(наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________________________________________________________,                                                   
(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________,                                                                                                              
                                                                      (устава, положения и т.п.)
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил, а Государственный заказчик, принял следующие работы: 

	№
	Наименование принятых работ по настоящему акту
	Стоимость выполненных проектно-изыскательских работ, руб.

	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	

	
	Сумма НДС 20% (без НДС)
	
	
	

	
	Всего
	
	
	

	
	Погашение аванса
	
	
	

	
	Всего к оплате
	
	
	



2. Работы выполнены в полном объеме. 
3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика, два - для Государственного заказчика).
	Государственный заказчик:
_________________/_______________
М.П.
	Подрядчик:
_________________/_______________
М.П.


Окончание формы
	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.










1




Приложение № 5

к Государственному контракту 
 от «___» ________2021 г. №______________
(ФОРМА)

Смета контракта
по объекту: «__________________________________________»

Дата утверждения сметной документации ____________
Стоимость подрядных работ _______________________
Составлена в уровне цен реализации контракта

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого с НДС
	 
	 
	 
	 



	Государственный заказчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп



__________________________________________________________________
Окончание формы

	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.





Приложение № 6

к Государственному контракту 
от «___» ________2021 г. №______________
(ФОРМА)

График
выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«_________________________________________»

	№
п/п
	Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ
	Срок выполнения работ
	Начало работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном в п. 5.6.1 Контракта, составляет 10 (десять) дней после предоставления Подрядчиком в адрес Государственного заказчика проектной и рабочей документации по объекту, получившей положительное заключение государственной экспертизы;
2) Срок передачи Подрядчику копии разрешения на строительство Объекта, в соответствии с п. 5.6.2 Контракта, составляет 30 (тридцать) дней после предоставления в адрес Государственного заказчика проектной и рабочей документации по объекту, получившей положительное заключение государственной экспертизы;
3) Срок подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями – не позднее 30.04.2024 г.;
4) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, в порядке, предусмотренном в п. 5.10.40 Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней после выполнения п.1.1 Контракта.

	Государственный заказчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп



__________________________________________________________________
Окончание формы

	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.



















Приложение № 6.1

к Государственному контракту

от «___» _________2021 г. №__________________________
(ФОРМА)

Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
«__________________________________________________»

	Порядковый номер
	Наименование
вида работ
	Физический объем работ
	Сроки исполнения вида работ по контракту
	2021-2024 гг.

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Начало
	Окончание
	Распределение объемов в соответствии со сроками исполнения видов работ, помесячно

	
	
	
	
	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	…

	1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	Физ. объем
	Физ. объем
	…
	…

	2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	
	Физ. объем
	Физ. объем
	…

	3
	Вид работ
	
	
	
	
	Физ. объем
	Физ. объем
	…
	…

	4
	Вид работ
	
	
	
	
	
	Физ. объем
	…
	…

	…
	…
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…



	Государственный заказчик:
Генеральный директор
 
_________________/______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:

_________________/____________________
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп



Окончание формы

	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.





Приложение № 7

к Государственному контракту
от «___» ________2021 г. №______________
ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
по объекту: «________________________________________»
 
	г.____________, Республика Крым
	
	"___"__________20___ г.

	
	
	


Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Приказа № ____ от «___» ____________ 202__г. и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Государственного контракта № _____________ от «___» ________ 20____г. (далее – Государственный контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51, 55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку в границах _______________________________________________, находящегося на территории ____________________________________________________, общей площадью ___________ кв.м.
2. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для строительства объекта в соответствии с Государственным контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Государственного контракта.
3. Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, предусмотренных Государственным контрактом.
4. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
5. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложение: _________________________________________________ - в _____ экз. на _____ листах.

Подписи сторон:
	От Заказчика
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	От Подрядчика 
	
	
	
	


__________________________________________________________________
Окончание формы
	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.




Приложение № 8

к Государственному контракту
от «___» ________2021 г. №______________
ФОРМА

Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта:
«__________________________________________»

1. Подрядчик по Государственному Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы*:

	№
п/п
	Вид работ
	№ позиции
по смете Контракта (Приложение №5 к Контракту)
	Объём работ
	Стоимость работ,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ___% от цены контракта (но не менее 60%)
	


* - указывается виды и объемы работ по строительству (реконструкции) Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, выбираются из видов работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта, указанными в извещении о проведении закупки
2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, составляет:
________________ (__________________________________________________) рублей ___ коп.;
           (цифрами)            (прописью, но не менее шестидесяти процентов от цены Контракта)

	Государственный заказчик:
Генеральный директор
 
_________________/_____________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:


_________________/ ____________________ 
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп


__________________________________________________________________
Окончание формы

	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.






Приложение №9

к Государственному контракту
от «___» ________2021 г. №______________
ФОРМА
Недельный график выполнения работ
по объекту: «_______________________________» 

	Порядковый №
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Выполнено с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено с начала месяца
	год, месяц
	год, месяц

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	восполнение
	всего
	план
	факт
	недели месяца
	кн.1
	кн.2
	кн.3
	кн.4
	кн.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект (подъобъект):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего на объекте людских ресурсов
	 
	чел.,
в том числе:
	
	
	Всего на объекте техники
	
	ед., в том числе:
	
	
	
	
	

	
	монтажники
	 
	
	
	
	бульдозеры 
	
	
	
	
	
	
	

	
	сварщики
	 
	 
	
	
	экскаваторы
	
	
	
	
	
	
	

	
	водители
	 
	 
	
	
	грузоподъёмная техника 
	
	
	
	
	
	
	

	
	механизаторы
	 
	 
	
	
	грузовая бортовая техника 
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие
	 
	 
	
	
	прочие 
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	


Окончание формы
	Государственный заказчик:
_________________/ Титов А.В.
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
_________________/ ____________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп





Приложение №10

к Государственному контракту
от «___» ________2021 г. №______________

ФОРМА
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от "
	
	"
	
	20
	
	г.
	
	город
	

	
	

	
	

	
	наименование и место расположения объекта

	Представитель застройщика/технического заказчика
	
	

	
	
	

	
	организация, должность, инициалы, фамилия

	с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство
	
	

	
	
	

	
	организация, должность, инициалы, фамилия

	
	с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

	
	
	

	
	1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке

	
	

	
	наименование объекта

	расположенный по адресу
	
	

	
	
	

	
	2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
	

	
	
	

	
	наименование органа, выдавшего разрешение

	
	
	

	3 В строительстве принимали участие
	
	

	
	
	

	
	наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске


	
	к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность


	
	объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них,


	
	при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту


	
	4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком


	
	наименование организации и ее реквизиты,


	
	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,


	
	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства


	выполнившим
	
	

	
	
	

	
	наименование частей или разделов документации

	и организациями
	
	

	
	
	

	
	наименование организаций, их реквизиты,


	
	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,


	
	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,


	
	и выполненные части и разделы документации


	
	при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту


	5 Исходные данные для проектирования выданы
	
	

	
	
	

	
	наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций


	
	

	6 Проектная документация утверждена
	
	

	
	
	

	
	наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию


	
	на объект, этап строительства

	
	

	N
	
	
	"
	
	"
	
	
	20
	
	г.

	Заключение
	
	

	
	
	наименование органа экспертизы проектной документации

	
	

	
	7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	начало
	
	
	

	
	месяц, год
	
	

	окончание
	
	
	

	
	месяц, год
	
	

	
	

	
	8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

	Наименование показателя
	
	Ед. изм.
	Фактически

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

	
	

	
	10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта.

	
	

	
	11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

	
	

	
	12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

	Вид работы, единица измерения
	
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом


	
	

	
	сведения о выполнении

	
	

	
	14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

	Всего
	
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	
	

	15 Стоимость принимаемых основных фондов
	
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Решение застройщика (технического заказчика)

	Предъявленный к приемке
	
	

	
	
	(наименование объекта, его местонахождение)

	
	

	
	выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

	
	

	
	

	Объект сдал

	
	
	Объект принял

	
	
	
	

	(лицо, осуществляющее строительство)
	
	
	(застройщик (технический заказчик)

	
	
	
	

	М.П.
	
	
	М.П.



Окончание формы

	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.





Приложение №11

к Государственному контракту
от «___» ________2021 г. №______________

График оплаты
выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым»

	№ п/п
	Наименование документов (основания оплаты)
	Срок оплаты

	1
	Авансовый платеж
	320 календарных дней со дня предоставления счета

	2
	Акт сдачи - приемки выполненных работ
	30 календарных дней с даты подписания

	3
	Справка о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3, Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2
	30 календарных дней с даты подписания

	4
	Окончательная оплата
	30 календарных дней с даты подписания Акта сдачи приемки законченного строительством объекта




	Государственный заказчик:

_________________/А.В. Титов
М.П.
	Подрядчик:

_________________/_______________
М.П.
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Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
Государственного контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС* (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом государственного контракта: с авансом в размере ___% / без аванса, в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения Государственного контракта будет предоставлена банковская гарантия / будут внесены денежные средства на лицевой счет Государственного заказчика, указанный в извещении и проекте Государственного контракта.
  
2). К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 


Руководитель участника закупки
___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
*Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС 

ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Наименование участника
	

	Фирменное наименование (при наличии)
	

	Место нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя
	

	Место жительства (для физического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	

	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) 
	

	ИНН учредителей (при наличии)
	

	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
	

	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии)
	

	Банковские реквизиты
	

	ОКПО
ОКТМО
КПП
	











Руководитель участника закупки

___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.









ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Участник закупки не является офшорной компанией.

А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП


















ФОРМА 4 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2021 г. № _____. 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2021 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Государственного заказчика:
Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А
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